

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 6. 2013

Bod programu:

24

Věc:

Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace

Důvod předložení:

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku

Zpracovali:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů

Ing. Iva Šašková,
vedoucí oddělení projektů
odbor strategie přípravy a realizace
projektů

Bc. Robert Kusek,
odbor strategie, přípravy a realizace
projektů

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Konzultováno:

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Projednáno v Radě Ústeckého kraje:

usnesení číslo: 20/16R/2013,
36/19R/2013

dne:

hlasování:

	pro	proti	zdržel se
22. 5. 2013	8	0	0
11. 6. 2013	9	0	0

Předáno OOKÚ:

13. 6. 2013

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 12/SML2409,

Důvodová zpráva:

Dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje o prodloužení lhůt pro čerpání Příspěvků, obsažených ve Smlouvě, rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce Příspěvků hejtman kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí příspěvku, na jeho nejbližším zasedání.

1. Smlouva č. 12/SML2409 – na vědomí

- a) 3. 4. 2013 - příjemce dotace (OBEC HAVRAŇ) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 5. 4. 2013 z důvodu - *Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno Veřejnou vyhláškou dne 6. 2. 2013, kde dle zákona jsou stanoveny následující lhůty – 15 dnů zveřejnění na úřední desce, 15 dnů na odvolání a poté je možné vydat Rozhodnutí o nabytí právní moci což v tomto případě je 12. 3. 2013. Teprve po předání kompletní dokumentace na projekt „Multifunkční hřiště Havraň“ s nabytím právní moci byly přijaty 2 faktury k proplacení.*
- b) 9. 4. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 17. 4. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2409

2. Smlouva č. 12/SML2396 – na vědomí

- a) 20. 3. 2013 - příjemce dotace (European Press Holding a.s.) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 28. 2. 2013 z důvodu - *neplánované prodloužení jednání o závazcích a pohledávkách mezi příjemcem dotace a dodavatelem.*
- b) 3. 4. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 14. 5. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2396.