

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 6. 2013

Bod programu:

49

Věc:

Rozvojové programy Ústeckého kraje (Program obnovy venkova) – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z podmínek rozvojových programů Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení územních plánů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 264/19R/2013

11. 6. 2013

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

11. 6. 2013

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z podmínek rozvojových programů (Program obnovy venkova) pro rok 2008, 2009 a 2012 prodloužení termínu dokončení projektu, předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:

- Územní plán Račice do 30. 11. 2013
- Územní plán obce Vražkov do 31. 12. 2013
- Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána do 31. 12. 2013

- Územní plán Domoušice , Solopysky do 31. 12. 2014
- Územně plánovací dokumentace obce Janská do 31. 12. 2014
- Vesnice roku 2011 Libotenice do 31. 7. 2013

Důvodová zpráva:

Obec Račice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Račice“ do 30. 11. 2013. V současné době se připravuje veřejné projednání územního plánu včetně doplnění požadovaných změn. Po schválení tohoto návrhu územního plánu, bude zpracován čistopis a konečná fáze územního plánu. Zasedání zastupitelstva, na kterém by měl být územní plán schválen, se plánuje na měsíc září. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Vražkov žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Vražkov“ do 31. 12. 2013. Po veřejném projednání byly připomínky k územnímu plánu zaslány k vyjádření dotčeným orgánům. Jedním z těchto orgánů je Ministerstvo dopravy, jelikož většina připomínek se týkala vymezení územní rezervy pro vysokorychlostní trať. Nadřízené orgány zašlou vyjádření k námitkám do 9. 6. 2013 a poté bude nutno upravit dokumentaci územního plánu. Vzhledem k časové náročnosti dojde k prodloužení ukončení projektu.

Obec Hora Sv. Šebestiána žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána“ do 31. 12. 2013. Důvodem prodloužení termínu dokončení územního plánu je potřeba zapracovat připomínky do stávajícího návrhu územního plánu. Dále se odložilo zasedání zastupitelstva, na kterém by měl být územní plán schválen a tudíž nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Domoušice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Domoušice, Solopysky“ do 31. 12. 2014. S ohledem na digitalizaci územního plánu dochází ke zpoždění projekčních prací, tudíž nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Janská žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územně plánovací dokumentace obce Janská“ do 31. 12. 2014. Rozpracovaná dokumentace, kterou obec převzala po bývalém vedení, byla nepoužitelná. Obec musela začít s realizací projektu úplně od začátku. Vzhledem k náročnosti projektu nelze dodržet původní termín dokončení.

Obec Libotenice byla v rámci soutěže Vesnice roku 2011 oceněna Diplomem za rozvíjení lidových tradic a získala částku 25.000,-Kč. Smlouva č. 12/SML2618 byla obcí podepsána dne 29. 11. 2012. Ze strany Ústeckého kraje byla po volbách podepsána až 10. 1. 2013, což je po ukončení projektu. Z administrativního hlediska měla obec vše v pořádku, ale je potřeba vypracovat dodatek na prodloužení termínu projektu tak, aby mohla být částka vyplacena. Termín dokončení projektu je 31. 7. 2013.