

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

4. 9. 2013

Bod programu:

32

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13/SML1055 a č. 13/SML1057 ze dne 22. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013

Důvod předložení:

Žádosti Obce Petrovice o prodloužení termínu dokončení realizace projektů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 288/27R/2013

dne: 21. 8. 2013

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

21. 8. 2013

Expedováno:**Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1055 ze dne 22. 7. 2013
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1057 ze dne 22. 7. 2013

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

- 1) dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1055 ze dne 22. 7. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
- 2) dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1057 ze dne 22. 7. 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

B) *ukládá*

Oldřichu Bubeníčkoví, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavřít s žadatelem dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/SML1055 a č. 13/SML1057 ve smyslu Článku X. Programu dle části A) tohoto usnesení.

Termín: 29. 11. 2013

Důvodová zpráva:

Dne 30. 7. 2013 požádal příjemce dotace, Obec Petrovice, o prodloužení termínu dokončení realizace 2 projektů - ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/SML1055 ze dne 22. 7. 2013 a č. 13/SML1057 ze dne 22. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013. Dotace ve výši 110 000,- Kč včetně DPH, resp. 140 000,- Kč včetně DPH, byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 95/5Z/2013, ze dne 24. 4. 2013 za podmínky provedení prací v termínu nejpozději do 31. 7. 2013. Dotace nebyly schváleny ve výši požadované v žádosti, k zahájení prací došlo až po schválení dofinancování rozdílu mezi požadovanou a poskytnutou výší dotace Zastupitelstvem Obce Petrovice. Zhotovitel prací je nyní závislý na dodávce chybějících nebo zcela zničených dílů z pískovcového lomu, proto příjemce v obou případech odůvodněně žádá o prodloužení termínu z 31. 7. 2013 na 31. 10. 2013. Žádosti o změnu byly podány v platném termínu.