

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 2. 2014

Bod programu:

40

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/SML1063 ze dne 31. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013

Důvod předložení:

Příjemcem předložené vyúčtování projektu a dodatečná žádost o prodloužení termínu prací

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 123/40R/2014

dne:	hlasování:		
12. 2. 2014	pro	proti	zdržel se
	8	0	0

Předáno OOKÚ:

13. 2. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Žádost o prodloužení termínu dokončení prací
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1063 ze dne 31. 7. 2013
3. Dokumentace k vyúčtování a skutečně provedeným pracím

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *rozhoduje*

o neschválení dodatku č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 13/SML1063 ze dne 31. 7. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) *ukládá*

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit náležitosti dle části A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 4. 2014

Důvodová zpráva:

Projektu „Oprava měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží 310“ byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 95/5Z/2013, ze dne 24. 4. 2013, schválena dotace ve výši 400 000,- Kč včetně DPH v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013. Termín ukončení realizace projektu byl smlouvou o neinvestiční dotaci č. 13/SML1063 (dále jen smlouva) stanoven na 30. 11. 2013, dotace byla poskytnuta na zvýšené náklady spojené se zachováním kulturní památky – měšťanského domu rejstř.č. ÚSKP 34086/5-2149 - související s opravou kamenné zádlažby sklepení, vnějších vstupních dveří do sklepení, vstupních dvoukřídlých dveří do objektu, rekonstrukcí trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod ve sklepení.

Po uplynutí termínu realizace 30. 11. 2013 byla na místě provedena dne 12. 12. 2013 dohlídka provedených prací pracovníkem Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru kultury a památkové péče. Bylo zjištěno, že v čase prováděné prohlídky probíhaly pouze práce na vyvážení odpadu ze sklepních prostor, které byly téměř v závěru. Nebyla zjištěna žádná původní zádlažba ani **nebyla položena nová dlažba. Nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samotného.** Stav byl fotograficky zdokumentován.

Dne 20. 12. 2013 tj. v termínu do 30 dnů od ukončení realizace, podal příjemce dotace, Ing. Lucie Petrášová, závěrečné vyúčtování projektu, ve kterém předložil faktury, předávací protokol zhotovených prací, závěrečnou zprávu a svým **podpisem stvrdil, že práce byly provedeny v rozsahu a termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace.** Ve vyúčtování nebyla předložena řádná fotodokumentace prokazující obnovu kulturní památky.

Dne 30. 1. 2014, tj. 2 měsíce po termínu umožňujícím v rámci realizace projektu podávat žádosti o změnu parametrů projektu a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu dokončení prací do 30. 6. 2014. Jako důvod prodloužení uvedl klimatické podmínky a prodloužení termínu dodání pískovcové dlažby. Z důvodu nesrovnalostí v podaném vyúčtování a následné žádosti o prodloužení termínu prací byla dne 6. 2. 2014 znovu provedena dohlídka prací na místě pracovníkem Krajského úřadu, za účelem zjištění skutečného stavu věci a porovnání tohoto stavu s údaji uvedenými na faktuře a v dokladech závěrečného vyúčtování. Kontaktní osobě, uvedené příjemcem dotace, byla oznámena dohlídka a byla požádána o zajištění přístupu do objektu a podání vysvětlení. Kontaktní osoba se odvolala na zastoupení pověřenou osobou, která se na místo nedostavila ani ve stanovený čas počátku dohlídky, ani v jejím průběhu. Vstup do předmětných prostor nebyl nikterak zajištěn. Touto následnou dohlídkou bylo zjištěno, že byly provedeny a ukončeny pouze práce na vyvážení odpadu ze sklepních prostor a provedeno částečné vyčištění kanálků. Nebyla zjištěna žádná původní zádlažba ani **nebyla položena nová dlažba. Nebyla ukončena rekonstrukce trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod ve sklepení. Nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samotného.** Stav byl fotograficky zdokumentován.

Z provedených dohlídek byl učiněn závěr, že **nebyly naplněny podmínky smlouvy o poskytnutí dotace č. 13/SML1063 ze dne 31. 7. 2013.** Ve stanoveném termínu nebyly realizovány práce ve stanoveném rozsahu v rozporu s čl. 2 odst. 1 uzavřené smlouvy. Dále příjemce nesplnil povinnost vyplývající z čl. 3 odst. 4 a nepředložil vyúčtování dotace s přehledem celkových skutečných nákladů na obnovu kulturní památky a fotodokumentaci prokazující obnovu kulturní památky. Příjemce dotace v průběhu realizace nekomunikoval a dále nesplnil oznamovací povinnost dle čl. 3 odst. 5 uzavřené smlouvy, když neinformoval poskytovatele dotace o změnách v rozsahu a termínu prováděných prací.

Odůvodnění prodloužení termínu prací se vztahuje pouze k nerealizování pokládky dlažby, avšak zbývající práce, ke kterým se příjemce smlouvou o poskytnutí dotace zavázal, nejsou řádně provedeny - není provedena rekonstrukce trubního vedení a kamenných kanálků pro

odvod podzemních vod ve sklepení, nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samotného.

Z výše uvedených důvodů je navrhováno vyřešit vyúčtování dotace projektu dle předložených dokladů a zjištěných skutečností v souladu s uzavřenou smlouvou s přihlédnutím k nesplněným povinnostem příjemce dotace. **Není navrhováno schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/SML1063, které by umožňovalo prodloužením termínu ignorovat již předložené vyúčtování projektu, které je v přímém rozporu s údaji uvedenými v žádosti o prodloužení termínu dokončení prací.**