

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0429/SoPD/RR

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu

Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Lukov

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Štěpánov čp. 32, 418 04 Lukov

Františkem Motlem, starostou obce

00832081

Komerční banka, a.s., pobočka Teplice

14521501/0100

František Motl

725 061 264

obeclukov@volny.cz


uzavírají tento dodatek č. 1

Článek II.
Financování


Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Lukov“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 12. 2023. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.


13. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne



5. 12. 2022



	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Jana Stohlová	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		ORV 2020-2024
Předchozí souhlas		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 077/17Z/2022		ze dne: 31. 10. 2022	