



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Všehrды
sídlo/adresa:	Všehrды 29, 430 01 Všehrды
IČ/RČ:	673293
Statutární zástupce:	Ing. Petra Březinová
č.smlouvy:	23/SML2371
výše poskytnuté dotace:	144.800 Kč
název projektu:	"Venkovní pergola pro občany Všehrды"

změna se týká:

☐	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	☐
		nové zařazení	☐

☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------

☐	OSTATNÍ
--------------------------	---------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukce - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vážení, žádáme o prodloužení termínu realizace projektu "Venkovní pergola pro občany Všehrды", a to do 31.12.2024. Důvodem je neúspěšná poptávka, která z časových důvodů nemohla být ze stran oslovených společností uspokojena ve většině případech. Obec Všehrды obdržela pouze jednu nabídku, která však téměř o 100% převýšila původně plánovanou částku za kompletní realizaci projektu. Pokud bychom takový projekt realizovali, měli bychom pocit, že nejednáme s péčí řádného hospodáře, jelikož víme, že je možné projekt realizovat s plánovaným rozpočtem. Z tohoto důvodu bychom rádi poptávku opakovali, avšak s možností delšího termínu pro realizaci projektu. Od většiny poptávaných společností jsme obdrželi zpětnou vazbu o vytíženosti na měsíce předem. K podpisu smlouvy o poskytnutí investiční dotace však došlo 28.7.2023. Velmi děkujeme za pochopení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce