

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

2. 11. 2015

Bod programu:

40

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1297 ze dne 26. 6. 2015

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano

usnesení číslo: 156/93R/2015

dne: 30. 9. 2015

hlasování:

pro

proti

zdržel se

10

0

0

Předáno OOKÚ:

19. 10. 2015

Přizváni k jednání:

Přílohy:

1. Žádost Města Šluknov o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1297 ze dne 26. 6. 2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě č. 15/SML1297 ze dne 26. 6. 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení:

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 84/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní Ústeckého kraje pro rok 2015 žadateli – Městu Šluknov, na projekt Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1297, uzavřené dne 26. 6. 2015, byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení realizace projektu k 1. 10. 2015. Dne 17. 9. 2015 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 1. 10. 2015 na 31. 10. 2015 z důvodu 1) při zajišťování statické únosnosti odtrženého soklového zdiva v zadní části kapličky muselo dojít k podchycení celého objektu, zhotovení nových základů ve větší míře než bylo původně plánováno a po technologické přestávce mohlo dojít k přeskládání soklového zdiva, 2) časově náročnou historickou rešerší došlo ke zdržení při návrhu mříže s atributy dohledaného zasvěcení kapličky Panně Marii Bolestné a tím zdržení realizace kované mříže. Realizace akce bude ve Smlouvě o dílo mezi Městem Šluknov a zhotovitelem Ing. Vojtěchem Králem dodatkem prodloužena do 31. 10. 2015. Snahou města je dokončit projekt v nově stanoveném termínu, proto je navrženo uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým dojde ke změně závazného ukazatele. Žádost byla podána v platném termínu.