

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

14. 12. 2015

Bod programu:

49.

Věc:

Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám

Důvod předložení:

Úprava smluvních ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

--

Projednáno v RÚK

usnesení číslo: 232/98R/2015

dne:

25. 11. 2015

hlasování:

pro

7

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

30. 11. 2015

Přizvání k jednání:

--

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 smlouvy č. 15/SML2539 uzavíraný s obcí Blatno – změna rozpočtu;
2. Dodatek č. 2 smlouvy č. 11/SML2017 uzavíraný s obcí Nové Dvory – změna termínu;
3. Dodatek č. 3 smlouvy č. 11/SML2031 uzavíraný s městem Hrob – změna termínu;
4. Vzor smlouvy – příloha č. 5 ZFVH.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *revokuje*

část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/24Z/2015 ze dne 07. 09. 2015, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace obci Blatno, IČ 00261807, ve výši 2 833 352,- Kč na projekt „Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“;

B) rozhoduje

1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obci Blatno, IČ 00261807, ve výši 2 405 680,- Kč na projekt „Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“ a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15/SML2539, dle přílohy č. 1, tohoto materiálu;
2. o uzavření dodatků ke smlouvám k již přiznaným dotacím z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje následovně:
 - a) dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/SML2017 uzavřené s obcí Nové Dvory, IČ 00264113, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu;
 - b) dodatku č. 3 ke smlouvě č. 11/SML2031 uzavřené s městem Hrob, IČ 00266337, dle přílohy č. 3, tohoto materiálu;

C) schvaluje

vzor smlouvy, která tvoří přílohu č. 5 Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, dle přílohy č. 4, tohoto materiálu.

D) ukládá

Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit v návaznosti na bod B) tohoto usnesení administraci dodatků ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK dle přílohy č. 1 – 3 tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2016

Důvodová zpráva:

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 ze dne 23. 06. 2004 za účelem podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, zajišťování protierozních opatření, opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní apod. vyplývajících z § 42 a § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 1. – 2.:

Obec Blatno předložila dne 15. 10. 2015 žádost o **změnu položkového rozpočtu projektu** „Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“, na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že cena projektu se výrazně snížila (z rozpočtu 15 564 tis. Kč na 10 170 tis. Kč), dochází tak i ke snížení poskytované dotace a to z částky 2 833 351,50 Kč na 2 405 680 Kč, tedy o 427 671,50 Kč. **Obec v rámci nového rozpočtu ponížila podíl obce i podíl Ústeckého kraje o 15 % ze schváleného rozpočtu, čímž došlo ke změně podílu jednotlivých složek financování projektu. K úpravě rozpočtu i jednotlivých podílů dochází na základě snížení výše spoluúčasti SFŽP na projektu, v návaznosti na změnu dotačních podmínek a finančních možností obce.** Jedná se o první úpravu smlouvy. Změna rozpočtu:

	<i>Původní rozpočet v Kč</i>	<i>Podíl %</i>	<i>Upravený rozpočet v Kč</i>	<i>Podíl %</i>
<i>celkem</i>	15 564 355,00	100,00	10 169 859,45	100,00
- <i>SFŽP</i>	11 516 710,00	74,00	6 733 171,05	66,21
- <i>Obec</i>	1 214 293,50	7,80	1 031 008,40	10,14
- <i>Ústecký kraj</i>	2 833 351,50	18,20	2 405 680,00	23,65

K bodu 3.:

Obec Nové Dvory předložila dne 14. 10. 2015 žádost o **prodloužení termínu realizace projektu** „Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace 2. etapa“ a to **z termínu 31. 12. 2015 na**

termín 31. 12. 2016. V lednu 2011 podala obec žádost o finanční dotaci do Programu č. 129 180 Podpory výstavby vodovodů a kanalizací MZe a Fondu vodního hospodářství ÚK. V roce 2014 byla žádost, na základě žádosti o přezkoumání nezařazení akce, zařazena do Seznamu akcí Programu č. 129 250 Podpory výstavby vodovodů a kanalizací MZe. V únoru 2015 byla obec vyzvána k dodání nedostatečných podkladů s termínem dodání do 30. 6. 2015. Dne 3. 9. 2015 byla obci Nové Dvory vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termínem dokončení projektu do 31. 12. 2016. Staveniště bylo předáno 28. 8. 2015 a započaly stavební práce. Z tohoto důvodu žádá obec o změnu realizace stavby a prodloužení termínu do 31. 12. 2016. Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány.

Město Hrob předložilo dne 15. 10. 2015 žádost o **prodloužení realizace projektu** „Křižanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa“, a to **z termínu 31. 12. 2015 na termín 30. 6. 2016**. Město žádá o prodloužení termínu vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebude do konce roku ukončena. Realizace stavby byla od počátku plánována za předpokladu poskytnutí finanční podpory od Ministerstva zemědělství ČR. Bohužel došlo v době podání žádosti o dotaci k pozastavení vyplácení dotací a následně byla pozměněna Pravidla MZe a novely zákona č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Město Hrob bylo nuceno přistoupit k aktualizaci projektové dokumentace a vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celá administrace těchto kroků až po podání aktualizované žádosti a získání rozhodnutí o poskytnutí dotace trvala do 13. 4. 2015. V dubnu 2015 byla zahájena výstavba s předpokladem dokončení do 31. 12. 2015. Avšak v průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že kvůli geologickému složení podloží nemůže být použita bezvýkopová technologie a proto musela být s Povodím Ohře, s. p., a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p. o., projednána změna stavby. Současně v některých částech stavby došlo ke kolizi projektované trasy splaškové kanalizace s inženýrskými sítěmi a muselo být provedeno přeložení daných částí. Tyto neplánované práce a projednávání změn způsobily prodlevy ve výstavbě. Obec žádá o prodloužení termínu realizace stavby do 30. 6. 2016. Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány.

K bodu 4.:

V návaznosti na novelu zákona č. 24/2015 Sb., změny zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterým se mění zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly usnesením č. 28/24Z/2015 dne 7. 9. 2015 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny Zásady a současně **vzor smlouvy o poskytnutí dotace**, tak aby obsahově odpovídal novele zákona, která řeší zejména proces poskytování dotací územním samosprávním celkem, tedy i Ústeckému kraji. V rámci novely zákona jsou specifikovány náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, náležitosti záměru územních samosprávních celků poskytnout dotaci na účel určený poskytovatelem. Schválený vzor smlouvy byl minimálně upraven tak aby odpovídal ZFVH.