



Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML4902/01/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1626072/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1

Koresp. adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti

IČ: 25024671

DIČ: CZ25024671

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164866, datum zápisu 29. 8. 1997.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele/příkazníka tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PříKAZNÍ SMLouvĚ

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.16/SML4902/INV-RR/17/PD,AD-82.11 uzavřené dne 7. 12. 2016 na akci: „**SŠ stavební a technická UL – Kampus řemesel**“- **úprava PD**, a to takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

Bod 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné projekční práce vzniklé v průběhu realizace díla na základě projednání aktualizované DPS a projektu vnitřního vybavení s uživatelem, při kterém bylo zjištěno, že uživatel pořídil z prostředků ROP část strojního vybavení dílen. Z prostředků ROP však byla pořízena i část vybavení rozdílně od zpracované projektové dokumentace. Aby bylo možno toto vybavení v budoucnu použít v projektovaném objektu dílen, bylo nutné provést revizi projektu vnitřního vybavení, umístění již nakoupeného vybavení a provedení nezbytných vyvolaných úprav vnitřních rozvodů instalací, částečné změny účelu místností a ostatní související práce. Současně bylo nutno aktualizovat seznamy vnitřního vybavení, výkazy výměr, soupisy prací a rozpočet.

II.

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu

Bod 1 čl. II smlouvy – se doplňuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré projekční práce a aktualizace soupisu prací s výkazy výměr a rozpočtů dle bodů c) a d) tabulky jednotlivých činností v čl. III, odst. 1 tohoto dodatku do **6 týdnů** od podpisu tohoto smluvního dodatku.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se mění a doplňuje následujícím textem:

Celková cena díla se na základě rozšíření rozsahu projekčních prací zvyšuje o výši nákladů nutných k provedení revize a úpravě dokumentace pro provedení stavby, projektu vnitřního vybavení a aktualizace soupisů prací s výkazem výměr a rozpočtů.

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši **955 000,- Kč** (slovy: devět-set-padesát-pět-tisíc korun českých) **bez DPH** a **1 155 550,- Kč** (slovy: jeden-milion-sto-padesát-pět-tisíc-pět-set-padesát korun českých) **s 21 % DPH** v členění jednotlivých činností uvedených v tabulce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez poplatků a AD	Cena celkem v Kč	Termíny realizace v týdnech
a) Přípravné práce, seznámení s podklady a PD, koncepce rozdělení projektu na etapy	126 000,-	26 460,-	15 %	152 460,-	4 týdnů od podpisu smlouvy
b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)vč. rozpočtu soupisu prací s výkazem výměr - 1. etapa	714 000,-	149 940,-	85 %	863 940,-	18 týdnů od podpisu smlouvy
Cena a termín celkem bez správních poplatků, součinnosti a nákladů AD	840 000,-	176 400,-	100 %	1 016 400,-	18 týdnů od podpisu smlouvy
c) Revize č. 1 DPS a projektu vnitřního vybavení – 1. et.	---	---	---	---	4 týdny od podpisu dodatku č. 1
d) Revize a úprava soupisů prací s výkazy výměr a rozpočtů	100 000,-	21 000,-	xxx	121 000,-	6 týdnů od podpisu dodatku č. 1
Cena celkem bez správních poplatků, součinnosti a nákladů AD a termín od podpisu dodatku	940 000,-	197 400,-	100 %	1 137 400,-	xxx
e) IČ - správní poplatky	0,-	nepodléhá DPH	xxx	0,-	průběžně
f) AD (HZS 250,- Kč bez DPH/ hod. a AD max. po dobu realizace stavby – 1. etapa	10 000,-	2 100,-	xxx	12 100,-	xxx
g) Součinnost projektanta při jednání hodnotící komise 1. etapa (HZS 250,-Kč bez DPH/ hod. a cena celkem	5 000,-	1 050,-	xxx	6 050,-	xxx
Cena celkem:	955 000,-	200 550,-	xxx	1 155 550,-	xxx

1.2 Původní cena díla činila **855 000,- Kč** (slovy: osm-set-padesát-pět-tisíc korun českých) **bez DPH** a **1 034 550,- Kč** (slovy: jeden-milion-třicet-čtyři-tisíce-pět-set-padesát korun českých) **s 21 % DPH**.

1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 100 000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých) **bez DPH** a **121 000,- Kč** (slovy: sto-dvacet-jedna tisíc korun českých) **s 21% DPH**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-17/INV/2016/PD,AD-82.11 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 16. 11. 2016 a navýšení dle tohoto dodatku č. 1.

VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o body 12. a 13. v tomto znění:

12. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 a rozhodnutím zadavatele ze dne 3. 7. 2017.
13. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID xmdngp4 nebo na e-mail: [REDACTED] Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX. Podpisy smluvních stran

Čl. IX. se doplňuje o bod 3. v tomto znění:

3. Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru, je oprávněn podepsat tento dodatek SOD na základě svěření ze dne 1. 4. 2017.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 13.07.2017

V Praze dne 11.07.2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

ARTECH spol. s r. o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**