

Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML1847/INV/48/SP - 234.14**

Číslo zhotovitele: 1155-1722-2015

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

Email/telefon: koncel.f@kr-ustecky / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání:

Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky / 475 657 334

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2

Zastoupený: Aleš Adam, jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Aleš Adam, výrobní ředitel

Zbyšek Rota, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: adam@dspdc.cz; rota@dspdc.cz / 602 432 595; 725 730 224

IČO: 47781483

DIČ: CZ47781483

Bank. spojení: Raiffeisenbank Děčín
č.ú. 477814837/5500

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3901 od 10.12.1992

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 24.6.2015 na akci : „**DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy**“ , a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se bod 2. odstavec d).

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem: bod 1.

1. Původní cena díla bez rezervy je stanovena ve výši **2 258 825 Kč** (slovy: dva miliony dvě stě padesát osm tisíc osm set dvacet pět korun českých) **bez DPH a 2 597 649 Kč** (slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých) **s 15 % DPH**. Cena díla s rezervou je stanovena ve výši **2 484 708 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíce sedm set osm korun českých) **bez DPH a 2 857 414,20 Kč** (slovy: dva miliony osm set padesát sedm tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a 20 haláčů) **s 15 % DPH**.
- 1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **2 484 572 Kč** (slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátčtyřitisícpětsetsedmdesátdva korun českých) **bez DPH a 2 857 257,80 Kč** (slovy: dvamilionyosmsetpadesátsedmtisícdvěstěpadesátsedem korun českých a osmdesát haléřů) **s 15 % DPH**.
- 1.3 Hodnota dodatku činí - **136 Kč** (slovy: mínus stotřicetšest korun českých) **bez DPH a 156,40 Kč** (slovy: stopadesátšest korun českých a čtyřicet haléřů) **s 15 % DPH**. Vícepráce činí **259 570 Kč** bez DPH, méněpráce **33 823 Kč** a odpočet rozpočtové rezervy **225 883 Kč** bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-048/INV/2015/SP – 234.14 „**DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy**“, rozšířené o odpočty a přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-176/INV/2015/SP.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2015
KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
investiční odbor
- 2

objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje

V Děčíně dne 19. 10. 2015

zhotovitel
Děčínský stavební podnik s.r.o.
Aleš Adam
jednatel



Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	6.10.2015	Pavla Schneiderová	INV	
Vedoucí odboru	19. 10. 2015	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP 150056
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	VZ/INV/176/SP
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 7/37R/2013 ze dne: 16.12.2013			

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY


Identifikace stavby: DD a ŠJ, Krásná Lípa – oprava střechy			Číslo změny: 01	
			Datum: 23.9.2015	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě zjištěného stavu objednatelem předané střešní krytiny, zjištění havarijního a nevyhovujícího stavu některých konstrukcí objektu po stavbě lešení a dohody s uživatelem bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů.				
Soupis přípočty: Viz. Příloha změnového listu č. 01				
Přípočet	Dodávka střešní krytiny			222 404,00 Kč
Přípočet	Oprava podstřešní římsy			6 361,00 Kč
Přípočet	Oplechování arkýře			4 638,00 Kč
Přípočet	Výměna krytiny z asfaltových šindelů			26 167,00 Kč
Soupis odpočty: Viz. Příloha změnového listu č. 01				
Odpočet	Neprovedená výměna bednění střechy			-33 823 Kč
Soupis odpočet rezervy: Viz. Příloha změnového listu č. 01				
Odpočet	Finanční rezerva			-225 883,00 Kč
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů a finanční rezervy:				
Přípočet	Celkem			259 570,00 Kč
Odpočet	Celkem			-33 823 Kč
Rezerva	Celkem			-225 883,00 Kč
Rozdíl	Celkem			-136,00 Kč
Navrhovaná změna ceny díla:			-136,00 Kč bez DPH	
BUDE HRAZENA Z ROZPOČTOVÉ REZERVY				
Počet připojených listů: 1 list rekapitulace, 4 listy přípočty, 3 listy odpočty, 3 listy odpočet finanční rezervy, 1 list zdůvodnění změn			Počet listů příloh:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla včetně rezervy	2 484 708,00 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní

zvýšení ceny o	0,00 Kč	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	136,00 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	týdnů
celková cena po změně bez rezervy	2 484 572,00 Kč (bez DPH)	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☒
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	Jinou okolností		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Correct BC, s.r.o. (TDS)  23.9.15		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Děčinský stavební podnik s.r.o.  23.9.2015	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK  23.9.2015 investiční odbor		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: ProProjekt, s.r.o.  23.9.2015	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: DD a ŠJ, Krásná Lípa – oprava střechy		Číslo změny: 01
		Datum: 23.9.2015
Návrh ocenění změny řeší náhradu objednatelem předané nevyhovující krytiny dodávkou nové krytiny a dále práce vyplývající z realizace a zjištěného havarijního stavu některých konstrukcí, vše v souladu s rozhodnutími na pravidelných kontrolních dnech		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	X
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
<u>Změna se týká:</u> Dodávky střešní krytiny – výrobce Cembrit a.s., typ Česká šablona - Betternit hladký povrch 4800 ks. Opravy omítky a nátěr podstřešní římsy Oplechování arkýře na východní straně střechy Výměna krytiny z asfaltových šablon za plechovou na západní fasádě objektu		
<u>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</u> Soupis přípočty: Viz. Příloha změnového listu č. 01		
Přípočet	Dodávka střešní krytiny	222 404,00 Kč
Přípočet	Oprava podstřešní římsy	6 361,00 Kč
Přípočet	Oplechování arkýře	4 638,00 Kč
Přípočet	Výměna krytiny z asfaltových šindelů	26 167,00 Kč
Soupis odpočty: Viz. Příloha změnového listu č. 01		
Odpočet	Neprovedená výměna bednění střechy	-33 823 Kč
Soupis odpočet rezervy: Viz. Příloha změnového listu č. 01		
Odpočet	Finanční rezerva	-225 883,00 Kč
<u>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů a finanční rezervy:</u>		
Přípočet	Celkem	259 570,00 Kč
Odpočet	Celkem	-33 823 Kč
Rezerva	Celkem	-225 883,00 Kč
Rozdíl	Celkem	-136,00 Kč
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 4 listy přípočty, 3 listy odpočty, 3 listy odpočet finanční rezervy, 1 list zdůvodnění změn		
Navrhovaná změna ceny díla:		-136,00 Kč bez DPH
BUDE HRAZENA Z ROZPOČTOVÉ REZERVY		
zvýšení ceny o	----- Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	136 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla		
prodloužení lhůty o	----- kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní	

Za zhotovitele: Děčínský stavební podnik s.r.o.	 Děčínský stavební podnik s.r.o. Pobožice 1244/21 465 01 Děčín 2 DIČ: CZ47731483 IČO: 47731483
Za objednatele: Correct BC, s.r.o. (TDS)	 Correct BC, s.r.o. E. Krásnohorské 1339/5 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588 (8)

Akce: " DD a ŠJ, Krásná Lípa – oprava střechy"

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

datum: 23.9.2015

REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY

Původní cena díla bez DPH vč. rezervy	2 484 708,00 Kč
Přípočty	259 570,00 Kč
Odpočty	-33 823,00 Kč
Finanční rezerva	-225 883,00 Kč
 Nová cena díla bez rezervy bez DPH	 2 484 572,00 Kč
 Celková cena po změně bez rezervy bez DPH	 2 484 572,00 Kč
DPH 15%	372 685,80 Kč
Celková cena díla po změně bez rezervy vč.DPH	2 857 257,80 Kč

Procentuelní navýšení proti původní ceně **11,49 %**

Podpis zmocněnce investora, datum, razítko

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**

investiční odbor

- 3 -

23.9.2015

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko

**Děčínský stavební
podnik s.r.o.**

Právní sídlo 1248/21

400 01 Děčín 2

IČO: 0247781483

DIČ: CZ47781483

23.9.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL1 - Přípočty víceprací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

KSO:

Místo: Krásná Lípa

Objednatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2015

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

IČ:

47781483

DIČ:

DC47781483

IČ:

25487892

DIČ:

CZ 25487892

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH

259 570,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	222 404,00	15,00%	33 360,60

Cena s DPH

v CZK

292 930,60

1



Děčínský stavební podnik s.r.o.

Fiktivní číslo: 123456789
405 01 Dřevěná
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL1 - Přípočty víceprací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Objednatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

NÁKLADY SOUPISU CELKEM 259 570,00

Dodávka střešní krytiny 222 404,00

PSV - Práce a dodávky PSV 222 404,00

765 - Krytina skládaná 222 404,00

Oprava podstřešní římsy 6 361,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 361,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 947,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129,00

997 - Přesun sutě 285,00

Oplechování arkýře 4 638,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 638,00

764 - Konstrukce klempířské 4 454,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 184,00

Výměna krytiny z asfaltových šindelů 26 167,00

HSV - Práce a dodávky HSV 595,00

997 - Přesun sutě 595,00

PSV - Práce a dodávky PSV 25 572,00

712 - Powlakové krytiny 411,00

762 - Konstrukce tesařské 1 155,00

764 - Konstrukce klempířské 23 067,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 939,00

SOUPIS PRACÍ - ZL1 - Přípočty víceprací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo:

Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Objednatel:

Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Číslo	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
-------	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

NÁKLADY SOUPISU CELKEM

259 570,00

Dodávka střešní krytiny

222 404,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

222 404,00

D 765

Krytina skládaná

222 404,00

103	M	591602450	krytina vídnocementová šablona - grafitová 400/400/4 mm	kus	4 800,000	46,33	222 404,00	CS ÚRS 2015 01
PP krytina vídnocementová rovinně lisovaná krytina šablona spotřeba 10,1 ks/m2 (Nadká) Klimatická oblast I. a II. 400/400/4 mm grafitová								
P Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2								
VV 4800 471,564								

Oprava podstřešní římsy

6 361,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 361,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 947,00

1	K	621325101	Oprava vápencementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10 %	m2	15,417	33,66	519,00	CS ÚRS 2015 01
VV 102,78°0,15 15,417								
2	K	622422111	Oprava vápencementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	15,417	30,06	463,00	CS ÚRS 2015 01
VV 102,78°0,15 15,417								
3	K	621611131	Nátěr ochranný akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných ploch s penetací nanášený ručně - podhled	m2	15,417	125,10	1 929,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	622611131	Nátěr ochranný akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných ploch s penetací nanášený ručně - stěna	m2	15,417	109,80	1 693,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	622903110	Mytí vnějších omítek tlakovou vodou s odmaštěním	m2	30,834	43,56	1 343,00	CS ÚRS 2015 01
VV 102,78°0,15°2 30,834								

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

129,00

6	K	978015221	Otloučení omítek vnějších vápenných nebo vápencementových super siožností I až IV, rozsah do 10 %	m2	30,834	4,18	129,00	CS ÚRS 2015 01
VV 102,78°0,15°2 30,834								

D 997

Přesun sutě

285,00

7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,111	1 314,06	146,00	CS ÚRS 2015 01
VV 102,78°0,15°2°0,02°0,1°1,8 0,111								
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,111	510,67	57,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,330	16,63	55,00	CS ÚRS 2015 01
VV 0,111°30° Přepočtené koeficientem množství 3,330								
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,111	246,00	27,00	CS ÚRS 2015 01

Oplechování arkýře

4 638,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 638,00

D 764

Konstrukce klempířské

4 454,00

80	K	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	2,225	239,85	534,00	CS ÚRS 2015 01
PP Strukturní oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 1000 mm								
VV (0,9°0,65/2)°2°+(1+2+1)°(0,17+0,15)+0,9°0,2°2 2,225								
83	K	764141413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	2,225	1 746,60	3 886,00	CS ÚRS 2015 01
PP Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a vývěrných střešních rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střešy přes 30 do 60 st.								
VV 102,150								
99	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,017	1 414,50	25,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
100	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	492,00	9,00	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

D 783

Dokončovací práce - nátěry

184,00

40	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	2,225	82,78	184,00	CS ÚRS 2015 01
PP Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační								

Výměna krytiny z asfaltových šindelů

26 167,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

595,00

D 997

Přesun sutě

595,00

17	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,148	1 314,06	194,00	CS ÚRS 2015 01
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m								
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,148	510,67	75,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,435	16,63	74,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km								
VV 0,148°30° Přepočtené koeficientem množství 4,435								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,180	1 400,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
D PSV Práce a dodávky PSV								25 572,00
D 712 Povlakové krytiny								411,00
28	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30" jednovrstvé	m2	9,855	41,70	411,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvé					
	VV		9,45*1,2-1,65*0,9		9,855			
D 762 Konstrukce tesařské								1 155,00
41	K	7623400-R	Očištění bednění od hřebíků a příponek	m2	9,855	24,11	238,00	
	PP		Očištění bednění od hřebíků a příponek					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		12		129,572			
45	K	762341931	Výřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2	m	1,134	111,68	127,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a laťování střeš výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé do 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		9,45*1,2*0,1		1,134			
52	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 1 m2	m2	1,200	568,26	682,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a laťování střeš zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivé do 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		9,45*1,2*0,1		1,134			
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,043	1 485,84	64,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		9,45*1,2*0,1*0,038		0,043			
56	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,026	1 328,40	34,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
57	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	369,00	10,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 764 Konstrukce klempířské								23 067,00
70	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	10,210	21,53	220,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	VV		2,18+5,85+2,18		10,210			
73	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	8,700	17,34	151,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV		1,75+5,2+1,75		8,700			
80	K	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	11,340	239,85	2 720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 1000 mm					
	VV		9,45*1,2		11,340			
83	K	764141413	Krytina střeš rovné drážkováním ze svitků z Tižn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	11,340	1 746,60	19 806,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střeš rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střeš přes 30 do 60 st.					
	VV		9,45*1,2		11,340			
99	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,089	1 414,50	126,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
100	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,089	492,00	44,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								939,00
40	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	11,340	82,78	939,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační					

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL1 - odpočty neprovedených prací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

KSO:

Místo: Krásná Lípa

Objednatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2015

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

IČ:

47781483

DIČ:

DC47781483

IČ:

25487892

DIČ:

CZ 25487892

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH

-33 823,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
-33 823,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
0,00
-5 073,45

Cena s DPH

v CZK

-38 896,45

1



**Děčínský stavební
podnik s.r.o.**

Folkmájecká 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL1 - odpočty neprovedených prací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Objednatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-33 823,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 823,00

762 - Konstrukce tesařské

-33 823,00

SOUPIS PRACÍ - ZL1 - odpočty neprovedených prací

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: Děčinský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 823,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-33 823,00

D 762

Konstrukce tesařské

-33 823,00

45	K	762341931	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	-30,000	111,68	-3 351,00	CS ÚRS 2015 01
PP Bednění a latování střech výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. U položek výřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.								
VV (1*1*10)-(1*4)*10								
					-30,000			
46	K	762341932	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	-40,000	111,68	-4 467,00	CS ÚRS 2015 01
PP Bednění a latování střech výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. U položek výřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.								
VV (2*2)*10-(2*4)*10								
					-40,000			
47	K	762341933	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	-87,000	102,21	-8 893,00	CS ÚRS 2015 01
PP Bednění a latování střech výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. U položek výřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.								
VV (4*2)*10-(4*2+2*2)*10-47								
					-87,000			
54	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	-47,000	364,08	-17 112,00	CS ÚRS 2015 01
PP Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. U položek výřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.								
VV 33-(2*4)*10								
					-47,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL1 - odpočet finanční rezervy

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

KSO:
Místo: Krásná Lípa

Objednatel:
Ústecký kraj

Zhotovitel:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.09.2015


IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

IČ: 47781483
DIČ: DC47781483

IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH		-225 883,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-225 883,00	15,00%	-33 882,45
Cena s DPH		v CZK -259 765,45	


Děčínský stavební
podnik s.r.o.
Folknářská 1248/21
405 01 Dačín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL1 - odpočet finanční rezervy

Zakázka:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Objednatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-225 883,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-225 883,00

VRN5 - Finanční náklady

-225 883,00

SOUPIS PRACÍ - ZL1 - odpočet finanční rezervy

Objednatel:

DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy DPS

Místo: Krásná Lípa

Datum: 23.09.2015

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: Děčinský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-225 883,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-225 883,00

D VRN5 Finanční náklady

-225 883,00

174	K	052002000	Finanční rezerva 10% z celkových nákladů na stavbu	...	-1,000	225 882,50	-225 883,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva 10% z celkových nákladů na stavbu					