

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2012

Bod programu:

38

Věc:

Rozvojové programy Ústeckého kraje, Program obnovy venkova – žádost o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z podmínek rozvojových programů Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení územních plánů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo:46/114R/2012,46/115R/2012
33/117R/2012,47/2R/2012, 57/3R/2012

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
3.10. 2012	8	0	0
17.10. 2012	8	0	0
14.11. 2012	8	0	0
28.11. 2012	11	0	0
5. 12. 2012	7	0	0

Předáno OOKÚ:

6. 12. 2012

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z podmínek rozvojových programů (Program obnovy venkova) pro rok

2004, 2005, 2008, 2009 a 2012 prodloužení termínu dokončení projektu, předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:

- Územní plán obce Bynovec do 31.12. 2013
- Územně plánovací dokumentace obce Lukov do 31.12. 2013
- Obec Heřmanov do 31.12. 2013
- Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána do 30.6. 2013
- Vypracování územního plánu městyse Panenský Týnec do 30.11. 2013
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 30.11. 2013
- Územní plán obce Doksany do 31.12. 2014
- Územní plán Dobkovice do 30.11. 2013
- Územní plán obce Velká Bukovina do 31.12. 2013
- Územní plán obce Kámen do 31.12. 2013
- Územní plán obce Janov do 30.6. 2014
- Územní plán obce Srbská Kamenice do 31.12. 2014
- Územní plán Rokle do 31.12. 2013
- Pořízení územně plánovací dokumentace obce Chbany do 31.12. 2013
- 1. změna územního plánu Hrobčice do 1.6. 2013
- Územní plán Račice do 30.4. 2013
- Územní plán obce Vražkov do 30.6. 2013
- Územní plán obce Želkovice do 30.11. 2013
- Územní plán obce Čeradice do 30.11. 2013
- Návrh územního plánu Staňkovice do 30.11. 2013
- Vypracování územního plánu Chotiměř do 31.12. 2013
- Oprava místní komunikace obce Želenice dokončení do 10. 12. 2012

Důvodová zpráva:

Obec Bynovec žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Bynovec“ do 31.12.2013. Důvodem prodloužení termínu je velký zásah do původního návrhu územního plánu kvůli stanovisku SCHKO LP Děčín. Byla vyřazena řada návrhových lokalit a doposud probíhají schvalovací řízení na dotčených orgánech státní správy, proto nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Lukov žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územně plánovací dokumentace“ do 31.12.2013. Důvodem prodloužení termínu je nesouhlasné stanovisko CHKO. Odbor územního plánování MÚ v Bílině proto doporučil obci Lukov, aby zažádala o prodloužení termínu dokončení projektu.

Obec Heřmanov žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Obec Heřmanov“ do 31.12. 2013. Důvodem prodloužení termínu je vypracování územního plánu v souladu s požadavky

Ústeckého kraje. Jeho zpracování je časově náročnější, proto nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Hora Sv. Šebestiána žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána“ do 30.6.2013. Důvodem prodloužení termínu jsou pozdě vydaná souhlasná stanoviska na nový územní plán Ministerstva obrany k VTE a potřeba zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Pro časovou náročnost nelze dodržet původní termín projektu.

Městys Panenský Týnec žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Vypracování územního plánu městyse Panenský Týnec“ do 30. 11. 2013. Důvodem prodloužení termínu je potřeba zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Pro časovou náročnost nelze dodržet původní termín projektu.

Obec Všestudy žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územně plánovací dokumentace obce Všestudy“ do 30.11.2013. V současnosti je návrh územního plánu ve fázi úprav po připomínkách a zpracovává se v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Z těchto důvodů nelze dodržet původně plánovaný termín.

Obec Doksany žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán“ do 31.12. 2014. Důvodem prodloužení termínu je vypracování územního plánu v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Jeho zpracování je časově náročnější, proto nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Dobkovice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán Dobkovice“ do 30.11.2013. Důvodem prodloužení termínu jsou průtahy vzniklé při úpravě návrhu územního plánu tak, aby vyhovoval požadavkům Ústeckého kraje. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín projektu.

Obec Velká Bukovina žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Velká Bukovina“ do 31.12. 2013. Návrh územního plánu je v současné době projednáván s dotčenými orgány, sousedními obcemi a poté bude následovat veřejné projednání. Dle informace pořizovatele územního plánu nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Kámen žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Kámen“ do 31.12.2013. Důvodem prodloužení termínu je zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Pro časovou náročnost nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Janov žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Janov“ do 30.6. 2014. Veřejné projednání konceptu je stanoveno na 19.12. 2012, následně bude zpracován návrh územního plánu a ten bude projednáván s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Dále je potřeba zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Srbská Kamenice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Srbská Kamenice“ do 31.12. 2014. Důvodem prodloužení termínu je nutné přepracování grafické části územního plánu nad nově digitalizovanou katastrální mapou a potřeba zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Pro časovou náročnost nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Rokle žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán Rokle“ do 31.12. 2013 z důvodů dalších oprav požadovaných dotčenými orgány. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Chbany žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Pořízení územně plánovací dokumentace“ do 31.12. 2013. Důvodem prodloužení termínu je potřeba zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Hrobčice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „1. změna územního plánu Hrobčice“ do 1.6. 2013. Důvodem prodloužení termínu je rozsah zpracovávané změny a nárokování jednotlivých obcí o zařazení rozvojových ploch do návrhu změny. Pro časovou náročnost nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Račice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán Račice“ do 30.4. 2013. Z důvodu prodloužení časového harmonogramu na straně zhotovitele územního plánu, není zastupitelstvo obce schopno schválit návrh nového územního plánu v původním termínu dokončení projektu.

Obec Vražkov žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Vražkov“ do 30.6.2013. Vzhledem k tomu, že bylo nutné zpracovat územní plán v souladu s požadavky Ústeckého kraje a s Politikou územního rozvoje, byly některé práce pozastaveny a přesunuty až do doby po vydání zásad územního rozvoje. Poté byly postoupeny všechny nové informace zpracovateli územního plánu. Pro časovou náročnost zpracování projektu nelze dodržet původní termín jeho ukončení.

Obec Želkovice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Želkovice“ do 30.11. 2013. Návrh územního plánu byl odeslán na Krajský úřad Ústeckého kraje k posouzení, a ten ho předal na stavební úřad v Lounech k přepracování. Stavební úřad vrátil návrh zpracovateli územního plánu, není však reálné stihnout ukončení projektu v termínu.

Obec Čeradice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Územní plán obce Čeradice“ do 30.11.2013. Z důvodu novelizace stavebního zákona není možné etapu úpravy územního plánu a následné projednávání dokončit v původním termínu.

Obec Staňkovice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Návrh územního plánu Staňkovice“ do 30.11.2013. Vzhledem k tomu, že se při závěrečném projednávání územního plánu jeden účastník odvolal, nelze dodržet původní termín zpracování projektu.

Obec Chotiměř žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Vypracování územního plánu Chotiměř“ do 31.12. 2013. Důvodem prodloužení je novelizace stavebního zákona. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Obec Želenice žádá o prodloužení termínu na realizaci projektu „Oprava místní komunikace“ do 10. 12. 2012. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je nedokončení prací v původním termínu pro nedostatek volné kapacity dodavatele pro položení asfaltobetonové směsi.