

Plán projektu: Doprava raněných, nemocných a rodiček DRNR – převod ze ZZS ÚK, p.o. na KZ a.s.

Obsah

1. Specifikace projektu	1
2. Organizace a řízení projektu.....	2
3. Harmonogram projektu.....	2
4. Dokumentace projektu.....	2
5. Komunikace	2
6. PR projektu	3
7. Schválení projektu.....	3
8. Doplňující informace k projektu	3

1. Specifikace projektu

Název projektu:	Doprava raněných, nemocných a rodiček DRNR – převod ze ZZS ÚK, p.o. na KZ a.s.
Stručná charakteristika:	Rada Kraje svým usnesením schválila záměr projektu převodu DZS z RZS p.o. na KZ a.s. . Tým KZ vidí velký potenciál v provozování této činnosti a proto je ustanoven projektový tým k realizaci tohoto záměru.
Cíle:	1. Převod DZS z RZS p.o. na KZ a.s. – definovat majetky, potřeby, 2. Vytvoření samostatné s.r.o. na provoz DZP pod KZ a.s. 3. Zajištění smluv se ZP od 1.1.2012 4. Logistika a řízení této činnosti, včetně personálního obsazení , dispečinku, umístění jednotlivých dispečinků v rámci kraje 5. Analýza a následný marketing služeb zdravotní dopravy
Rozsah projektu:	KZ, a.s., Jediný akcionář – Ústecký kraj, RZS ÚK,
Přepokládané přínosy:	Snížení ztráty v rámci p.o. a převod do zisku řízením transportů mezi nemocnicemi KZ spolu s vyřešením transportů vzorků, krve i personálu a nabídka pro ostatní ZZ v kraji.
Typ:	Interní
Priorita:	Vysoká
Rizika projektu:	Smlouvy se ZP od 1.1.2012 pro naši organizaci a konkurenci
Manažer projektu:	Pospíšilová Irena – vedoucí dopravní zdravotní služby Chomutov
Trvání:	20.7.2012 – 31.12.2012
Zapojené úseky:	Všechny organizační útvary KZ, a.s.
Materiální zdroje:	
Finanční zdroje:	
Lidské zdroje:	Členové projektového týmu, odborné komise + vedoucí zaměstnanci

2. Organizace a řízení projektu

	Jméno:	Popis projektové role:
Řídící výbor:	Severa Petr, Ing. Madar, Jiří, MUDr. Fiala Petr, Ing Deyl Ilja, MUDr.	Člen řídicího výboru projektu Člen řídicího výboru projektu Člen řídicího výboru projektu Člen řídicího výboru projektu
Manažer projektu za KZ:	Pospíšilová Irena	Manažer projektu
Manažer projektu za dodavatele:	N/A	
Projektový tým:	Madar, Jiří, MUDr. Pospíšilová Irena Bartůňková Markéta, Ing. Peldřimovský Jaroslav, Ing. Zurek Jan, Ing Kůsová Marie Kouřilová Irena Ing.	Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Administrátor projektu

3. Harmonogram projektu

Fáze:	Časové rozpětí: 20.7.2012 – 31.12.2012
	I. etapa – zpracování kompletních materiálů a předložení poradě vedení do 31.8.2012 II. etapa – Projednání představenstvem do 31.10.2012 III. etapa – projednání a schválení jediným akcionářem do 31.12.2012

4. Dokumentace projektu

Typ dokumentace:	Místo uložení:	Přístupy / zodpovědnost za vedení:
Podklady Finální výstupy Zápisy Podklady pro VŘ	Dokumenty projektu	Členové, porada vedení, představenstvo

5. Komunikace

Role:	Jméno:	E-mail:	Telefon:

6. PR projektu

Typ výstupu:	Umístění:	Frekvence:	Zodpovědná osoba:

7. Schválení projektu

Předkládá	Podpis:	Schvaluje:	Podpis:
MUDr. Jiří Madar		Schváleno poradou vedení	

8. Doplnující informace k projektu

--