

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

24. 4. 2013

Bod programu:

22

Věc:

Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace

Důvod předložení:

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku

Zpracovali:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů

Bc. Robert Kusek,
odbor strategie, přípravy a realizace
projektů

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Konzultováno:

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Projednáno v Radě Ústeckého kraje:

usnesení číslo: 23/10R/2013, 17/12R/2013

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
13. 3. 2013	8	0	0
27. 3. 2013	10	0	0

Předáno OOKÚ:

11. 4. 2013

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne 24. 4. 2013:

bere na vědomí

informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 12/SML1569, 12/SML2413, 12/SML2046, 12/SML0039, 12/SML2052, 12/SML2423, 12/SML2027, 12/SML0457, č. 12/SML1571, 12/SML0013 o poskytnutí dotace.

Důvodová zpráva:

Dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje o prodloužení lhůt pro čerpání Příspěvků, obsažených ve Smlouvě, rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce Příspěvků hejtman kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí příspěvku, na jeho nejbližším zasedání.

1. Smlouva č. 12/SML1569 – na vědomí

- a) 19. 12. 2012 - příjemce dotace (Obec Velemín) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 3. 2013.
- b) 21. 1. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 30. 1. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML1569.

2. Smlouva č. 12/SML2413 – na vědomí

- a) 28. 12. 2012 - příjemce dotace (Město Terežín) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 31. 1. 2013.
- b) 21. 1. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 26. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12/SML2413.

3. Smlouva č. 12/SML2046 – na vědomí

- a) 17. 1. 2013 - příjemce dotace (Antonín Čejka) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 21. 1. 2013 a zároveň žádost o změnu termínu pro předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování do 25.1.2013.
- b) 21. 1. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 31. 1. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2046

4. Smlouva č. 12/SML0039 – na vědomí

- a) 30. 1. 2013 - příjemce dotace (Obec Pětipsy) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 31. 8. 2012.
- b) 12. 2. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 19. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML0039

5. Smlouva č. 12/SML2052 – na vědomí

- a) 31. 1. 2013 - příjemce dotace (Skleněná cesta) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 6. 2013.
- b) 12. 2. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 14. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2052

6. Smlouva č. 12/SML2423 – na vědomí

- a) 7. 2. 2013 - příjemce dotace (Fotbalový klub Bílina) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 6. 2013.
- b) 12. 2. 2012 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 13. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2423

7. Smlouva č. 12/SML2027 – na vědomí

- a) 8. 2. 2013 - příjemce dotace (HC Litvínov, občanské sdružení) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 31. 8. 2012.
- b) 12. 2. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 20. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML2027

8. Smlouva č. 12/SML0457 – na vědomí

- a) 11. 2. 2013 - příjemce dotace (SK Březiny) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 28. 2. 2013.
- b) 12. 2. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
- c) 18. 2. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML0457

9. Smlouva č. 12/SML1571 – na vědomí

- a) 25. 2. 2013 - příjemce dotace (ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 6. 2013.
- b) 7. 3. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 14. 3. 2013 – uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě č. 12/SML1571

10. Smlouva č. 12/SML0013 – na vědomí

- a) 28. 2. 2013 - příjemce dotace (Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 15. 10. 2012.
- b) 7. 3. 2013 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů.
- c) 8. 3. 2013 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML0013.