

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 6. 2014

Bod programu:

52

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení projektů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 65/50R/2014

dne:	hlasování:		
21. 5. 2014	pro	proti	zdržel se
	10	0	0

Předáno OOKÚ:

10. 6. 2014

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2009 a 2011 tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy o poskytnutí dotace projektu:

- Územní plán obce Velká Bukovina do 31. 12. 2014
- Vypracování územního plánu obce Kunratice do 31. 12. 2015
- Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána do 31. 12. 2014
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 30. 11. 2014
- Územní plán obce Hříškov do 30. 11. 2015

Důvodová zpráva:

Obec Velká Bukovina žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Velká Bukovina“ do 31. 12. 2014. Po veřejném projednání byly k návrhu územního plánu uplatněny námitky oprávněného investora, které se týkaly návrhu silnice I/13 a stanovisko Správy CHKO České středohoří. V současné době probíhají jednání k uvedeným námitkám a lze očekávat úpravy návrhu územního plánu. Dle informace pořizovatele, lze předpokládat opakované veřejné projednání návrhu. Z výše uvedených důvodů nelze vydat územní plán v původně plánovaném termínu.

Původní termín: 30. 6. 2014

Obec Kunratice žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Vypracování územního plánu obce Kunratice“ do 31. 12. 2015. V současné době je pořizování územního plánu ve fázi zpracování návrhu. V lednu 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona a rozpracovaný návrh je v souvislosti s touto novelou upravován. Po úpravě budou následovat společná jednání, vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů a příprava územního plánu pro veřejné projednání. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet termín ukončení projektu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Hora Sv. Šebestiána žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána“ do 31. 12. 2014. Důvodem prodloužení termínu dokončení územního plánu byla potřeba zapracovat připomínky do stávajícího návrhu územního plánu. V současné době je návrh připraven k veřejnému projednání. Dokončení projektu nelze zvládnout v plánovaném termínu.

Původní termín: 30. 6. 2014

Obec Všestudy žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územně plánovací dokumentace obec Všestudy“ do 30. 11. 2014. V současné době je pořizování územního plánu ve fázi úpravy dokumentace po veřejném projednání, ale zatím nedošlo ke shodě s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž lze očekávat další jednání. Dále je nutno uvést návrh územního plánu do souladu s novelou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2013 (stavební zákon). Z těchto důvodů nelze dodržet původně plánovaný termín dokončení projektu.

Původní termín: 30. 6. 2014

Obec Hříškov žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Hříškov“ do 30. 11. 2015. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení územního plánu jsou nedostatky, které byly zjištěny v průběhu zpracovávání dokumentace. Po úpravě návrhu územního plánu bude následovat veřejné projednání a lze předpokládat, že se vyskytnou k návrhu připomínky. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původně plánovaný termín ukončení projektu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Velké Žernoseky žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán obce Velké Žernoseky“ do 31. 12. 2014. Dne 27. 3. 2014 proběhlo veřejné projednávání zpracovaného materiálu ÚPD opatření územní povahy a tento materiál byl schválen bez připomínek. Pořizovatel územního plánu společně se zpracovatelem zajistí další kroky dle platné legislativy. Vzhledem k tomu, že nelze časově zhodnotit, zda lze dodržet původní termín dokončení projektu, žádá obec o prodloužení termínu.

Původní termín: 30. 6. 2014