

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

3. 9. 2014

Bod programu:

43

Věc:

Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám

Důvod předložení:

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje zřízeného usnesením č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Zpracoval:

Ing. Radek Braum,
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti

Projednáno v RÚK

usnesení číslo: 466/59R/2014

dne:	hlasování:		
20. 8. 2014	pro	proti	zdržel se
	9	0	0

Předáno OOKÚ:

21. 8. 2014

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Usnesení obce Hlinná ze dne 25. 6. 2014;
2. Usnesení obce Dobkovice ze dne 31. 10. 2013;
3. Dodatek č. 1 smlouvy č. 13/SML2394 uzavřené s obcí Malšovice;
4. Dodatek č. 2 smlouvy č. 11/SML2438 uzavřené s městem Terezín;
5. Dodatek č. 1 smlouvy č. 13/SML2407 uzavřené s obcí Růžová.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *revokuje*

část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace obci Hlinná, IČ 00264113 ve výši 2 500 tis. Kč na projekt „Veřejný vodovod - Tlučeň“ a obci Dobkovice, IČ 00261246 ve výši 300 tis. Kč na

projekt „Dobkovice - kanalizace I. a II. etapa - projektová příprava pro SP“;

B) bere na vědomí

informaci v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, že finanční prostředky ve výši 2 800 tis. Kč budou k dispozici na účtu Fondu pro potřeby žádostí podaných v dalším období.

C) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje následovně:

1. dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/SML2394 uzavřenou s obcí Malšovice, IČ 00261548, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
2. dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/SML2438 uzavřenou s městem Terezín, IČ 00264474, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
3. dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/SML2407 uzavřenou s obcí Růžová, IČ 00556017, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

D) ukládá

Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit:

1. v návaznosti na bod A) tohoto usnesení oznámení o neposkytnutí investiční dotace obci Hlinná a obci Dobkovice;

Termín: 25. 9. 2014

2. v návaznosti na bod C) tohoto usnesení administraci dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace s žadateli dle příloh 3 – 5 tohoto usnesení.

Termín: 30. 10. 2014

Důvodová zpráva:

K bodu A):

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“) vybraným žadatelům. Obci Hlinná byla poskytnuta dotace ve výši 2 500 tis. Kč na projekt „Veřejný vodovod - Tlučeň“ a obci Dobkovice ve výši 300 tis. Kč na projekt „Dobkovice - kanalizace I. a II. etapa - projektová příprava pro SP“. Odbor ZPZ opakovaně neúspěšně vyzýval zástupce obcí k uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace. Následně byly z obou obcí předloženy následující usnesení zastupitelstev. Konkrétně obec Hlinná předložila usnesení Zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2014 (příloha č. 1 tohoto usnesení), kterým bylo pod bodem 9. schváleno nevyužití dotace od Ústeckého kraje na vodovod v Tlučni do konce roku 2014. Obec Dobkovice předložila usnesení Zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2013 (příloha č. 2 tohoto usnesení), kterým nebylo schváleno přijetí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na pokrytí nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na odkanalizování centrální části obce Dobkovice ve výši 300 000 Kč. Uvedenými postoji obou obcí došlo k situaci, že čerpání finančních prostředků je zcela nejisté a finanční prostředky vázané oběma obcím v rozpočtu fondu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013 nemohou být poskytnuty jiným žadatelům. Z důvodu uvolnění finančních prostředků pro jejich možné čerpání v rámci projektů jiných žadatelů dochází k revokaci části usnesení č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 a uvolnění finančních prostředků ve výši 2 800 tis. Kč, které budou v rámci disponibility účtu Fondu k dispozici pro další kolo příjmu žádostí, které se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2014.

K bodu C):

Obec Malšovice podala dne 16. 6. 2014 žádost o prodloužení termínu ukončení projektu na podporu realizace stavby „Malšovice – kanalizace I. etapa“, a to z termínu 31. 8. 2014 na termín 31. 3. 2015. Skutečné ukončení realizace stavby řešící výstavbu kanalizace je dle smlouvy č. 13/SML2394 stanoveno na termín 31. 12. 2014. Z důvodu následného zkolaudování stavby a uvedení do trvalého provozu žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu o 3 měsíce. Finanční prostředky ve výši 2 800 tis. Kč nebyly prozatím čerpány.

Město Terezín podalo dne 20. 6. 2014 žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu na vyhotovení projektové dokumentace „Terezín – splaškové kanalizace“, a to z termínu 30. 6. 2014 na termín 31. 12. 2014. Dle smlouvy č. 11/SML2438 a dodatku ke smlouvě č. 1 je město zavázáno předložit poskytovateli dotace předávací protokol o převzetí projektové dokumentace, stavební povolení a zajistit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z důvodu problematického vyjednávání stanovení technologie se všemi dotčenými subjekty není reálné dodržet termín realizace projektu. V květnu 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace s termínem předání 31. 7. 2014. Následně bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Město Terezín z tohoto důvodu žádá o prodloužení termínu realizace projektu o 6 měsíců. Z alokovaných finančních prostředků 1 355 tis. Kč nebylo prozatím čerpáno 186 tis. Kč.

Obec Růžová podala dne 15. 7. 2014 žádost o prodloužení termínu ukončení projektu na podporu realizace projektové dokumentace stavby „Projektová dokumentace ČOV Růžová“, a to z termínu 1. 10. 2014 na termín 31. 12. 2014 a dále změnu závazného technického ukazatele stanoveného smlouvou č. 13/SML2407. Obec žádá o prodloužení termínu z důvodu komplikací vzniklých při zpracování projektové dokumentace z důvodu provedení aktualizace dat, která neodpovídají současnému stavu: převážně obsahují změny ve vlastnictví, nové skutečnosti po proběhlé digitalizaci katastrálního území obce. Obec zároveň žádá o vypuštění části závazného technického ukazatele, a to nepředložení stavebního povolení ke stavbě. Finanční prostředky ve výši 595 tis. Kč nebyly prozatím čerpány.