

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 10. 2014

Bod programu:

34

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení projektů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 239/62R/2014,
192/65R/2014

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
17. 9. 2014	11	0	0
15. 10. 2014	10	0	0

Předáno OOKÚ:

15. 10. 2014

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2004, 2005, 2008, 2009 a 2011 tj. prodloužení termínu dokončení projektu, předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:

- Pořízení územně plánovací dokumentace (Chbany) do 31. 12. 2015
- Územní plán Ctiněves do 30. 11. 2016

- Územní plán Vinařice do 31. 5. 2016
- Územní plán obce (Libochovany) do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Srbská Kamenice do 30. 6. 2016
- Pořízení ÚPD (Hora Sv. Šebestiána) do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Bynovec do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Mikulov do 31. 3. 2015
- Územní plán Rokle do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Labská Stráň do 31. 12. 2015
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 31. 12. 2015
- Územní plán Lukavec do 30. 11. 2015
- Územní plán obce (Rybniště) do 31. 3. 2015
- Územně plánovací dokumentace obce Janská do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Verneřice do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Želkovice do 31. 12. 2015
- Územní plán Velká Bukovina do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Kámen do 31. 12. 2015
- Obec Heřmanov do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2015
- Územní plán (Doksany) do 30. 6. 2015
- Územní plán obce (Tuchořice) do 30. 6. 2015
- Územní plán obce Záluží do 31. 12. 2015
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2015
- Územní plán (Doksany) do 30. 6. 2015
- Územní plán obce (Tuchořice) do 30. 6. 2015
- Územní plán obce Záluží do 31. 12. 2015

Důvodová zpráva:

Obec Chbany žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Pořízení územně plánovací dokumentace“ do 31. 12. 2015. Z důvodu změny stavebního zákona byl návrh územního plánu obce upraven dle jeho znění a čekal na vydání stanoviska Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje jako nadřízeného orgánu. V současné době se zpracovávají připomínky a s ohledem na časovou náročnost nebude možné dodržet původní termín.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Ctiněves žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Ctiněves“ do 30. 11. 2016. Původní termín dokončení projektu se nepodaří realizovat z důvodů nečinnosti pořizovatele územního plánu v loňském roce, která byla způsobena nedostatkem odborných pracovníků úřadu. V současné době se již na územně plánovací dokumentaci pracuje.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Vinařice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Vinařice“ do 31. 5. 2016. Důvodem nedodržení původního termínu je velká vytíženost pořizovatele územního plánu. V současné době je pořizování územního plánu ve fázi zpracování připomínek po veřejném projednání.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Libochovany žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce“ do 31. 12. 2015. Důvodem prodloužení termínu dokončení územního plánu je prověřování potřeby dokumentace SEA a následného vyjádření všech zúčastněných orgánů. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Srbská Kamenice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Srbská Kamenice“ do 30. 6. 2016. V současné době probíhá projednávání územního plánu s dotčenými orgány a lze očekávat připomínky, které bude nutno zpracovat do stávajícího územního plánu. Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původní termín.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Hora Sv. Šebestiána žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Pořízení ÚPD“ do 31. 12. 2015. Po připomínkách dotčených orgánů bylo nutno návrh územně plánovací dokumentace přepracovat a předat nově ke schválení. Vzhledem k časové náročnosti při přepracovávání územního plánu nemůže obec dodržet stávající termín dokončení projektu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Bynovec žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Bynovec“ do 31. 12. 2015. Dosud probíhají úpravy dokumentace po projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, veřejností a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Dle sdělení pořizovatele územního plánu není možné dodržet původní termín.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Mikulov žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Mikulov“ do 31. 3. 2015. Po dlouhém zapracovávání připomínek a projednávání územního plánu v zastupitelstvu obce se objevily nové požadavky občanů. V současné době probíhá poslední fáze projednávání územního plánu. Vzhledem k předpokládanému ukončení projektu nejdříve do konce roku nelze dodržet původně plánovaný termín.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Rokle žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Rokle“ do 31. 12. 2015. Vzhledem k vleklému vyjednávání s dotčenými orgány a následného zapracovávání připomínek do stávajícího územního plánu, není obec schopna dokončit projekt v původně plánovaném termínu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Labská Stráž žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Labská Stráž“ do 31. 12. 2015. V současné době probíhají úpravy dokumentace územního plánu po projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, veřejností a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Dle informace pořizovatele územního plánu je jeho vydání odhadováno až na konec příštího roku.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Všeštiny žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územně plánovací dokumentace obce Všeštiny“ do 31. 12. 2015. Důvodem žádosti o prodloužení je komplikované dohodovací řízení po veřejném projednání návrhu s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a Obvodním báňským úřadem v Mostě, které spěje do rozporu. Tudíž lze očekávat další náročná jednání. Nyní je územní plán po veřejném projednání a ve fázi zapracovávání námitek a připomínek. Z výše uvedených důvodů nelze projekt dokončit v termínu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Lukavec žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Lukavec“ do 30. 11. 2015. Důvodem nedodržení termínu je problém se snahou těžaře, který chce otevřít dobývání v katastrálním území obce Lukavec. Tímto se komplikuje nejen samotné zpracování územního plánu, ale i proces pořizování.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Rybníště žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce“ do 31. 3. 2015. Vzhledem k novele stavebního zákona bylo nutno přepracovat stávající územní plán v souladu s touto novelou. Dalším důvodem zpoždění vydání územního plánu bylo dohodování se s orgánem ochrany přírody SCHKO Lužické hory o přijatelné podobě návrhu územního plánu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Janská žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územně plánovací dokumentace obce Janská“ do 31. 12. 2015. Obec měla uzavřenou smlouvu o dílo s architektem, který odešel do důchodu. Bylo nutné zajistit novou firmu na zpracování územního plánu. Vzhledem k časové prodlevě nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Původní termín: 31. 11. 2014

Obec Verneřice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Verneřice“ do 31. 12. 2015. Dokončení územního plánu v původně stanoveném termínu je negativně ovlivněno rozsáhlým dohodovacím jednáním s SCHKO České středohoří ke stanovisku, které uplatnila v rámci společného jednání o návrhu územního plánu. Následně zopakování veřejného projednání návrhu, pokud budou v rámci veřejného projednání uplatněny požadavky na podstatné úpravy územně plánovací dokumentace.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Želkovice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Želkovice“ do 31. 12. 2015. Na konci září dojde po odstranění všech nedostatků v návrhu územně plánovací dokumentace k veřejnému projednání. Vzhledem k očekávaným připomínkám a jejich následnému zapracovávání se obáváme, že v plánovaném termínu nebude možno projekt dokončit.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Velká Bukovina žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Velká Bukovina“ do 31. 12. 2015. V současné době je územně plánovací dokumentace po veřejném projednání. K návrhu územního plánu byly uplatněny námítky oprávněného investora, týkající se návrhu silnice 1/13, stanovisko SCHKO České středohoří a stanovisko Ministerstva dopravy. Nyní probíhají jednání za účelem řešení výše uvedených stanovisek a námitek a následně budou provedeny podstatné úpravy návrhu územního plánu. V souvislosti s těmito úpravami bude nutno opakovat veřejné projednání a tudíž nebude možno dodržet původní termín.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Kámen žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Kámen“ do 31. 12. 2015. Územní plán se nachází ve fázi úpravy dokumentace po projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, veřejností a krajským úřadem. Vzhledem k novele stavebního zákona je návrh územního plánu v souvislosti s touto novelou upravován. Po úpravě bude následovat veřejné projednání. Po vyhodnocení námitek a připomínek občanů lze očekávat úpravu dokumentace. Z výše uvedených důvodů nemůže obec dodržet původní termín dokončení projektu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Heřmanov žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Obec Heřmanov“ do 31. 12. 2015. Dle doporučení MMR ČR byly vzhledem k novele stavebního zákona schváleny pokyny pro zpracování upraveného návrhu územně plánovací dokumentace. Dále proběhlo společné jednání o upraveném návrhu územního plánu. Dosud se však nepodařilo dohodnout souhlasná stanoviska se všemi dotčenými orgány. Již nyní si je obec vědoma, že nelze dodržet původně plánovaný termín dokončení projektu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Arnoltice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Arnoltice“ do 31. 12. 2015. Z důvodu změny stavebního zákona byl návrh územního plánu obce upraven dle jeho znění a bude následovat veřejné projednávání návrhu spolu s dokumentací Vyhodnocení vlivů Územního plánu Arnoltice na udržitelný rozvoj území. Dále bude potřeba zpracovat námitky a připomínky občanů. Lze očekávat i úpravu dokumentace návrhu územního plánu po veřejném projednání. Z výše uvedených důvodů nelze vydat územní plán v plánovaném termínu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Doksany žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán“ do 30. 6. 2015. Územní plán je připraven k veřejnému projednávání a lze očekávat připomínky, které v určitém směru mohou ovlivnit výsledek tvorby územního plánu. Pokud ale nebude větší zásah do již zpracované dokumentace, může obec zvládnout vyhotovení územního plánu do nově požadovaného termínu.

Původní termín: 31. 12. 2014

Obec Tuchořice žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce“ do 30. 6. 2015. Důvodem našeho požadavku na prodloužení termínu je úprava zákona o územním plánování a z toho vyplývající změny, které bylo potřeba do návrhu dodatečně zpracovat. Dále následuje opětovné veřejné projednávání návrhu územního plánu a lze očekávat návrhy a připomínky, které opět zasáhnou do návrhu. Vzhledem k časové náročnosti nelze projekt dokončit v původním termínu.

Původní termín: 30. 11. 2014

Obec Záluží žádá o prodloužení termínu v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Záluží“ do 31. 12. 2015. Jedním z důvodů zdržení vydání územního plánu je špatný přístup k digitálním mapám. Dále pak je územně plánovací dokumentace připravena k veřejnému projednávání a následnému zpracování připomínek ze strany dotčených orgánů, sousedních obcí a veřejnosti. V souvislosti s těmito úpravami bude opětovné veřejné projednání a tudíž nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Původní termín: 30. 11. 2014