

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- a) **Název akce:** SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod
- b) **Místo akce:** SPZ Triangle
- c) **Předkladatel IZ (svodný odbor):** Kancelář ředitele / odbor investiční
- d) **Údaje o žadateli:** SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
- e) **Informace o majetkoprávních vztazích:** majetek Ústeckého kraje
- f) **Věcný obsah stavební akce, podrobný popis cílového stavu:**
Vybudování technologické čistírny odpadních vod včetně pátečního řadu a napojení na stávající kanalizační systém dle požadovaných parametrů uvedených v zadávací dokumentaci zpracované společností SINGS.
- g) **Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na stavební akci, její přínos:**
Čistírna pro vyčištění průmyslových odpadních vod z technologií použitých ve výrobních areálech investorů musí být postavena, protože není možné tyto technologické vody bez jakéhokoliv předčištění zaústit do stávajícího systému, který odvádí veškeré znečištěné odpadní vody do řeky Ohře. Po vybudování této TČOV bude možné tyto vody po jejich vyčištění a následné kontrole zaústit do již stávajícího odpadního potrubí, které odvádí vyčištěnou odpadní komunální vodu z mechanicko-biologické čistírny do řeky Ohře. Z důvodu tohoto zaústění je zřejmé, že nově navržená čistírna technologických vod musí být postavena v těsné blízkosti již vybudované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, aby bylo možné využít nejenom již vybudované připojení na energetické zdroje, ale především i shora citované odpadní potrubí do řeky Ohře. Technologická ČOV bude svou navrženou kapacitou umožňovat napojení dalších investičních záměrů v PZ Triangle.
- h) **Charakter akce:** novostavba – rozšíření stávající kapacity, požadavek na kapitálové výdaje
- i) **Předpokládané celkové náklady stavby** 70 mil. Kč
z toho investiční: 70 mil. Kč
neinvestiční: 0
- j) **Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo rozpočet kraje:**
Kompenzace schválená Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace
- l) **Požadavek na časový průběh stavby:** 2015 - 2017
- m) **Datum zpracování:** 5. června 2015

.....
Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle