

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

2. 11. 2015

Bod programu:

48.

Věc:

Fond vodního hospodářství ÚK

Důvod předložení:

Úprava smluvních ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v RÚK**

usnesení číslo: 175/94R/2015

dne:

14. 10. 2015

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

19. 10. 2015

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 smlouvy č. 14/SML2825 uzavíraný s obcí Tašov – změna termínu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 14/SML2825 uzavřenou s obcí Tašov, IČ 00556904, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení administraci dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK dle

přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2015

Důvodová zpráva:

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 za účelem podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, zajišťování protierozních opatření, opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní apod. vyplývajících z § 42 a § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Tašov předložila dne 21. 9. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Odvádění a čištění odpadních vod z obce Tašov“, a to **z termínu 30. 9. 2015 na termín 31. 12. 2015**. Obec žádá o prodloužení termínu vzhledem k prodloužení lhůty na vydání stavebního povolení k projektu, kdy došlo k nabytí právní moci až 6. 12. 2014. Následně docházelo i k posunutí a možnosti provádění stavebních prací na výše uvedeném projektu v zimním období, kdy nebylo možno některé práce provádět, a proto bylo v RoPD požádáno o změnu harmonogramu stavby do 20. 11. 2015. **Jedná se o první prodloužení smlouvy.**