

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

14. 12. 2015

Bod programu:

55

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro projekty obcí –
prodloužení termínu dokončení projektů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 76/97R/2015, 240/98R/2015

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
11. 11. 2015	7	0	0
25. 11. 2015	8	0	0

Předáno OOKÚ:

26. 11. 2015

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2008, 2009, 2011, 2012 a 2015 tj.
prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:

- Územně plánovací dokumentace obce Všeštiny do 31. 12. 2016
- Územní plán Domašín do 31. 5. 2016

- Územní plán obce Kámen do 31. 12. 2016
- Územní plán obce Lukavec do 31. 12. 2016
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2016
- změnu názvu projektu „Navýšení kapacity mateřské školy město Hoštka“ na „Stavební úpravy části ZŠ v Hoštce na třídu MŠ“ a prodloužení termínu realizace prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu do 30. 6. 2016.

Důvodová zpráva:

Obec Všeštiny žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územně plánovací dokumentace obce Všeštiny“ do 31. 12. 2016. Důvodem žádosti je komplikované dohodovací řízení po veřejném projednání návrhu s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a Obvodním báňským úřadem v Mostě. Rozpor se bude řešit na úrovni ministerstev a jednání budou časově náročná. Navíc je nutno návrh upravit do souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která nabyla účinnosti v letošním roce.

Původní termín: 31. 12. 2015

Obec Domašín žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Domašín“ do 31. 5. 2016. Zdržení realizace projektu bylo způsobeno úpravou návrhu územního plánu v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Vzhledem k časové náročnosti nelze dodržet původně plánovaný termín dokončení projektu.

Původní termín: 30. 11. 2015

Obec Kámen žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Kámen“ do 31. 11. 2016. V současné době je pořizování územního plánu ve fázi vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek veřejnosti, uplatněných v rámci veřejného projednání upraveného územního plánu. V rámci veřejného projednání byly uplatněny námítky vlastníků pozemků. V současné době je zpracováván návrh na rozhodnutí o těchto námítkách a tento návrh bude projednán s dotčenými orgány. Lze očekávat podstatné úpravy návrhu územního plánu, které bude nutno znovu veřejně projednat a tudíž nelze dodržet původní termín dokončení projektu.

Původní termín: 31. 12. 2015

Obec Lukavec žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán“ do 31. 12. 2016. Územní plán obce je specifický ztíženou problematikou spojenou se snahou těžaře otevřít dobývání v katastrálním území obce. Tato snaha nemalou měrou komplikuje nejen samotné zpracování územního plánu, ale i proces pořizování. Z tohoto důvodu nelze projekt dokončit v původně plánovaném termínu.

Původní termín: 30. 11. 2015

Obec Arnoltice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Arnoltice“ do 31. 12. 2016. V současné době je pořizování územního plánu ve fázi vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek veřejnosti, uplatněných v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného územního plánu. V rámci veřejného projednání bylo uplatněno stanovisko dotčeného orgánu Krajského úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém jsou uvedeny požadavky, které by vyvolaly podstatnou úpravu územního plánu. Nyní probíhají dohodovací jednání související s požadavky ve výše uvedeném stanovisku za účasti Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že k dohodě nedorazí, bude nutné upravit návrh územního plánu a opakovat veřejné jednání. S ohledem na časovou náročnost nelze dodržet původní termín realizace projektu.

Původní termín: 31. 12. 2015

Město Hoštka žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2016 a změnu jeho názvu na: „Stavební úpravy části ZŠ v Hoštce na třídu MŠ“. Město převzalo od zhotovitele díla stavbu s nedostatky, které brání v kolaudaci objektu. Dále bylo vydáno stavební povolení s názvem „Stavební úpravy části ZŠ v Hoštce na třídu MŠ“ a proto je třeba uvést do souladu název projektu i u poskytovatele dotace.

Původní termín: 30. 11. 2015