

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 2. 2016

Bod programu:

38

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1289 ze dne 26. 10. 2015

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano**

usnesení číslo: 28/101R/2016

dne: 13. 1. 2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

11

0

0

Předáno OOKÚ:

15. 2. 2016

Přizváni k jednání:**Přílohy:**

1. Žádost Cisterciáckého opatství Osek o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1289 ze dne 26. 10. 2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě č. 15/SML1289 ze dne 26. 10. 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 5. 2016

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 83/22Z/2015 ze dne 20. 04. 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 708 622,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015 žadateli – Cisterciáckému opatství Osek, na projekt Postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1289, uzavřené dne 26. 10. 2015, byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015. Dne 28. 12. 2015 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2015 na 31. 5. 2016. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je posunutí uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem restaurátorských prací a tím posunutí realizace prací do nevhodného klimatického období. Snahou opatství je dokončit projekt v nově navrženém termínu, proto je navržena změna závazného ukazatele prostřednictvím uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. Žádost byla podána v platném termínu.