

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

5. 9. 2016

Bod programu:

54

Věc:

Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 – žádosti o změny podmínek dotace

Důvod předložení:

Schválení změn podmínek dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 268/118R/2016

dne: 17. 8. 2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

19. 8. 2016

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

o udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016:

- prodloužení termínu realizace prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:
 - „Oprava“ pro Obec Chožov do 30. 6. 2017 a změna názvu projektu na „Oprava hřbitovní zdi“
 - „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka“ pro Město Hoštka do 31. 10. 2017
- změnu schválené dotace z projektu „Volnočasové zařízení - keramická dílna“ na

projekt „Rekonstrukce povrchu cesty místního hřbitova“ pro Městys Brozany nad Ohří

Důvodová zpráva:

Obec Chožov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava“ do 30. 6. 2017. Důvodem žádosti je zjištění skutečného stavu hřbitovní zdi oproti předpokladu, který je velmi špatný a zeď se bude opravovat od základu a ne jen vrchní část. Je nutné připravit všechny podklady ke stavebnímu povolení včetně projektové dokumentace. Opravy se budou pohybovat v nákladu 1 mil. Kč.

Původní termín: 30. 11. 2016

Město Hoštka žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka“ do 31. 10. 2017. Zdržení realizace projektu je způsobeno na straně ČEZ Distribuce, a.s. Celá tato akce musí probíhat v souladu s rozvodem NN. Město Hoštka může realizovat akci, až ČEZ bude ukládat kabely do země. Stavební povolení a všechny dokumenty budou hotovy dle sdělení ČEZ až na přelomu 2016/2017.

Původní termín: 30. 11. 2016

Městys Brozany nad Ohří žádá o změnu využití dotace, realizací projektu „Rekonstrukce povrchu cesty místního hřbitova“ namísto původně schváleného projektu „Volnočasové zařízení – keramická dílna“. Obec bude podávat velký projekt, který by poskytl vybudování keramické dílny v komplexním projektu v rámci jiného dotačního titulu. Pracovní skupina pro Program obnovy venkova se rozhodla podpořit návrh na změnu projektu v rámci Oblasti podpory 1 na „Rekonstrukce povrchu cesty místního hřbitova“. Termín realizace projektu zůstává stejný do 30. 11. 2016.