

# Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

**Dne:**

19.12.2016

**Bod programu:**

49

**Věc:**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2729 ze dne 11. 8. 2016

**Důvod předložení:**

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu

**Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**

Bez nároku

**Zpracoval:**

Mgr. Radek Spála,  
vedoucí odboru kultury a památkové péče

**Předkládá:**

Jitka Sachetová,  
členka Rady Ústeckého kraje

**Konzultováno:****Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 51/120R/2016

dne: 14.9.2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

10

0

0

**Předáno OOKÚ:**

6. 12. 2016

**Expedováno:****Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2729 ze dne 11. 8. 2016
2. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu včetně zprávy restaurátora a odborných posudků

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) rozhoduje**

o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

**B) ukládá**

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

**Termín: 31. 3. 2017**

**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 285 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 žadateli – Římskokatolické farnosti Benešov nad Ploučnicí, na projekt „Revize odvodnění střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli – III. etapa“. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2729, uzavřené dne 11. 8. 2016 byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení projektu 30. 11. 2016. Dne 24. 8. 2016 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2016 na 31. 10. 2017 z důvodu prodloužení technologické pauzy před následným tmelením náhrobníků (doloženo v přiloženém odborném posudku a restaurátorské zprávě k žádosti o prodloužení termínu). Snahou příjemce je dokončit projekt kvalitně, odborně, zodpovědně a efektivním výsledkem v nově stanoveném termínu, obdobně jako předcházející etapu, kde se tento postup osvědčil, proto je navrženo uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým dojde ke změně závazného ukazatele v souladu s nově navrženým termínem. Žádost byla podána v platném termínu.