

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2016

Bod programu:

50

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3052 ze dne 8. 9. 2016

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o změnu projektu, prodloužení termínu realizace projektu a úpravu znění článku II. odst. 3 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3052

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano**

usnesení číslo: 165/123R/2016

dne:

26. 10. 2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

6. 12. 2016

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3052 ze dne 8. 9. 2016
2. Žádost o změnu projektu, prodloužení termínu realizace projektu a úpravu článku II. odst. 3 smlouvy včetně příloh

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2017

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 žadateli – Římskokatolické farnosti Jeníkov, na projekt „Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově – Oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa – Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář“. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3052 (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 8. 9. 2016, byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení projektu 15. 12. 2016. Dne 30. 9. 2016 podal příjemce dotace žádost o změnu projektu, úpravu ustanovení článku II. odstavce 3 smlouvy a prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 15. 12. 2016 na 30. 6. 2017 a tyto skutečnosti řádně odůvodnil. Obnova krovu a střechy tohoto kostela je finančně náročná, a proto probíhá již několik let za současného přispění Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. V letošním roce se jedná o IX. etapu, končící před samotným závěrem presbytáře kostela, na kterou se podařilo získat celkem 520 000,- Kč, oproti původním plánovaným nákladům 408 652,- Kč. Z důvodu umožnění vyčerpání všech letošních přislíbených finančních prostředků příjemce požádal, v souladu s povinnostmi vyplývající z článku III. odstavce 8 smlouvy, o rozšíření projektu financovaného Ústeckým krajem o související opravu hromosvodného vedení dle přiloženého položkového rozpočtu. Splnění oznamovací povinnosti - změny druhu realizovaných prací - bylo evidováno příslušným odborem. Výše celkových uznatelných nákladů projektu spolufinancovaných Ústeckým krajem se nemění a zůstává ve výši 285 715,- Kč stanovených smlouvou. Příjemce průběžně hradí v tomto roce vzniklé náklady projektu včetně vlastní spoluúčasti, avšak z důvodu vyšších přislíbených prostředků z veřejných zdrojů není schopen předfinancovat veškeré celkové uznatelné náklady a žádá o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace prodloužením termínu ukončení realizace projektu a změnou podmínek v části „*uhrazení nákladů ve schváleném období realizace projektu*“ na „*uhrazení nákladů do 30 dnů od obdržení dotace na účet příjemce*“. Tato úprava je výjimečnou úpravou oproti znění vzorové smlouvy pro daný program, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 69/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015. Snahou příjemce je řádně dokončit projekt v nově stanoveném termínu a s využitím veškerých přislíbených finančních prostředků dotace. V této situaci je navrženo uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým dojde ke změně závazného ukazatele v souladu s nově navrženým termínem a k úpravě časového rámce úhrady nákladů projektu. Žádost byla podána v platném termínu.