

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 14/SML0433

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje

475 657 560

hajšman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Louka u Litvínova

Sokolovská čp. 127, 435 33 Louka u Litvínova

Roman Dub, starosta obce

00266043

Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov

5722491/0100

Roman Dub

476 744 400


obec@loukaulitvinova.cz

uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán obce“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 30. 12. 2023. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 12. 01. 2022



Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje



V Louce u Litvínova dne 29. 12. 2021



		Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel			Martina Dudová	referent	
Vedoucí odboru			Ing. Pavel Hajšman	vedoucí odboru RR	
Správce rozpočtu/číslo příslibu			Simona Strnadová	EK	
Právně posouzeno			standardní vzor		SVR 2022-2026
Předchozí souhlas			není požadován		
Zveřejněno v registru smluv					
ID záznam uveřejnění smlouvy		Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje		Usnesení č.: 092/11Z/2021		ze dne: 13. 12. 2021	