

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: 3272231005
DÁLNIČE D8, STAVBA 0805 LOVOSICE-ŘEHLOVICE, ČÁST A
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 Hlavní trasa

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
A 101/82

Číslo ZBV:

731.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2007 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Sdružení D8 0805 SSŽ-MTS" firem EUROVIA CS a.s., METROSTAV, a.s., SMP CZ, a.s. a BERGER BOHEMIA, a.s. Národní 10, 110 00 Praha 1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

5

HIR

6

Technická asistence PMU

autor změny: Objednatel

Popis Změny:

Tato změna řeší bankovní záruky za od 1.1.2020 do 30.6.2021.

vznikla na základě Dodatku č 7 a sepsaných Dohod za účasti Správce stavby sepsané mezi Objednatel a Zhotovitelem, které prodlužují Lhůtu pro dokončení stavby do 15.12.2020 resp. do 31.7.2021 resp do 15.12.2021. V souladu s SOD Zhotovitel zajišťuje prodloužení platnosti bankovních záruk od 1.1.2020 do 30.6.2021, jelikož bankovní záruky za realizaci musí být platné po celou dobu výstavby. Změna vznikla z důvodu prodloužení výstavby stavby D8 0805 nezávisle zhotovitelem. Změna je součástí stavby a je nezbytná.

Změna

Zdůvodnění:

Důvodem změny je prodloužení Lhůty pro dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	227 501,99	227 501,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) PRAGOPROJEKT, a.jméno	Ing. Jana Dušková	datum	9. 12. 2021	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. František Zuckerstein	datum	9. 12. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	Ing. Tomáš Gross Ph.D	datum	17. 12. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kaprel	datum	1. 12. 2021	podpis
					Číslo



3.6.19.9

Datum: 30.11.2021

Čas: 8:01:43

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 731.4													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
082													
Skupina Změn: 4													
Evidenční číslo a název stavby: 04-203-2-000 - D8 stavba 0805 část A													
Číslo a název SO/PS: A 101 - Hlavní trasa													
Číslo a název rozpočtu: 101 - Hlavní trasa													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
418	01100p.N	Bankovní záruky 1.1.2020 - 30.6.2021	KPL	0,000	1,000	1,000	227 501,99	0,00	0,00	227 501,99	227 501,99	227 501,99	100,00
Celkem													
								0,00	0,00	227 501,99	227 501,99	227 501,99	0,00

Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS
vedoucí sdružení SSŽ a.s.

Oblastní sdružení

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Ing. Marie Schlichterová

9 - 12. 2021