

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: 3272231005
DÁLNIČE D8, STAVBA 0805 LOVOSICE-ŘEHLOVICE, ČÁST A
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
A 801/6

Číslo ZBV:
721.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2007 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Sdružení D8 0805 SSŽ-MTS" firem EUROVIA CS a.s., METROSTAV, a.s., SMP CZ, a.s. a BERGER BOHEMIA, a.s. Národní 10, 110 00 Praha 1

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
5	HIR
6	Technická asistence PMU

ciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Změna ZBV 6 spočívá v dosevu trávníku, dosadbě dřevin a následné péči o nové a stávající výsadby a trávník. Dosev trávníku bude proveden na plochách odlehčeného násypu u estakády Prackovice (SO A210) v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi (18 – 18242b.N), dosev speciální travní směsí pak vpravo vedle pražského portálu tunelu Radejčín (19 – 18242c.N). Výsadby budou doplněny na místech určených znaleckým posudkem, příslušnou AOPK (správa CHKO České Středohoří) a stanoviskem EIA : výsadby před mostem Opárno - na vnější straně valu a pás lesa v km 52,5-53,2, výsadby na zakrytí pilířů a dosadba zničené naváděcí zeleně u mostu Dobkovičky, osázení pilotové stěny a ploch u SO 210, výsadby nad ústeckým portálem tunelu Radejčín a výsadba izolačního pásu vpravo v km 61,3-61,9 u Habrovan (21 – 18311a.N, 22 – 18331a.N, 23 – 18351a.N, 24 – 18461b.N, 25 – 18461c.N, 26 – 18462.N, 29 – 18482R.N, 30 – 184A1.N, 31 – 184B15.N, 32 – 184B22.N, 33 – 184C1R.N, 34 – 184D11.N, 35 - 18600N). Vybrané výsadby na nejexponovanějších místech budou dle návrhu chráněny lesnickou oplocenkou s pravidelně umístěnými brankami (36 – 76291R.N, 37 – 76296R.N). O nový i původní trávník s výjimkou krajnic a SDP(o které pečuje SSÚD), bude náležitě pečováno (20 – 18247a.N), stejně tak o nové a část nejpozději prováděných původních výsadeb (27 – 18471a.N, 28 – 18472a.N).

Pro práce prováděné z dálnice bude nutné na dálnici po dobu prací umístit dopravně inženýrská opatření - předpoklad je zejména pro založení speciálního hydroosevu u tunelu Radejčín (17 – 02720R.N).

Zdůvodnění:

Změna je zpracována na základě Pokynu Správce stavby č. 10394/20-21510/Tol ze dne 18.11.2020 a obdrženého PDPS. Pokynem byl zhotovitel vyzván ke zpracování této změny a jejímu následnému předložení objednateli ke kontrole, v PDPS byl určen rozsah požadovaných prací.

Celková cena Změny (ZBV A801/6) dle Pokynu Správce stavby je 19 000 000 Kč. Tato cena neobsahuje náklady na DIO nutné k realizaci této Změny.

Náklady na DIO činí celkem 890 560,00 Kč. Celková cena ZBV vč. DIO je 19 641 134,64 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	19 641 134,64	19 641 134,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) PRAGOPROJEKT, a.jméno Ing. Jana Malát Dušková datum 25. 10. 2021 podpis

Správce stavby jméno Ing. Tomáš Gross Ph.D datum 12. 11. 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno Ing. Petr Kúrka datum 21. 11. 2021 podpis

Zhotovitel jméno Josef Kaprel datum 22. 10. 2021 podpis

Číslo paré:



3.6.19.9

Datum: 24.05.2021

Cas: 8:32:51

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 724.4													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
006													
Skupina Změn: 4													
Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
17	02720R.N	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ZBV 61	KPL	0,000	1,000	1,000	890 560,00	0,00	0,00	890 560,00	890 560,00	890 560,00	100,00
19	18249b.N	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	11 200,000	11 200,000	17,35	0,00	0,00	104 320,00	194 320,00	194 320,00	100,00
20	18242c.N	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI - speciální hydroseer	M2	0,000	1 000,000	1 000,000	99,12	0,00	0,00	99 120,00	99 120,00	99 120,00	100,00
21	18247a.N	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	0,000	2 105 000,000	2 105 000,000	2,60	0,00	0,00	5 473 000,00	5 473 000,00	5 473 000,00	100,00
22	18311a.N	ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VÝSADBU	M2	0,000	7 342,500	7 342,500	17,70	0,00	0,00	129 962,25	129 962,25	129 962,25	100,00
23	18331a.N	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	0,000	7 342,500	7 342,500	11,80	0,00	0,00	86 641,50	86 641,50	86 641,50	100,00
24	18351a.N	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	0,000	11 013,750	11 013,750	3,19	0,00	0,00	35 133,86	35 133,86	35 133,86	100,00
25	18461b.N	MULCOVÁNÍ - MULCOVACÍ KURCŮ	M2	0,000	7 178,500	7 178,500	112,10	0,00	0,00	804 709,85	804 709,85	804 709,85	100,00
26	18461c.N	MULCOVÁNÍ - NETKANOU TEXTILIÍ	M2	0,000	15 250,000	15 250,000	178,06	0,00	0,00	2 105 415,00	2 105 415,00	2 105 415,00	100,00
27	18462.N	OŠETŘENÍ MULCOVÁNÍ	M2	0,000	22 428,500	22 428,500	63,23	0,00	0,00	1 429 144,02	1 429 144,02	1 429 144,02	100,00
28	18471a.N	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	0,000	73 235,000	73 235,000	21,00	0,00	0,00	1 537 935,00	1 537 935,00	1 537 935,00	100,00
29	18472a.N	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	0,000	85 190,000	85 190,000	32,00	0,00	0,00	2 736 080,00	2 736 080,00	2 736 080,00	100,00
30	18482R.N	OPERA KONSTRUKCE PRO POPIŇA VE DŘEVINĚ	M	0,000	1 607,000	1 607,000	377,60	0,00	0,00	606 803,20	606 803,20	606 803,20	100,00
31	184A1.N	VÝSAZOVÁNÍ KERU LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	0,000	10 815,000	10 815,000	106,00	0,00	0,00	1 146 390,00	1 146 390,00	1 146 390,00	100,00
32	184B15.N	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOU KMEŇE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MÍN 2,4M	KUS	0,000	19,000	19,000	9 935,60	0,00	0,00	188 776,40	188 776,40	188 776,40	100,00
33	184B22.N	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTENERU OBVOU KMEŇE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	0,000	504,000	504,000	994,00	0,00	0,00	500 976,00	500 976,00	500 976,00	100,00
34	184C1R.N	VÝSAZOVÁNÍ LESNICKÝCH SAZENIC	KUS	0,000	2 200,000	2 200,000	100,30	0,00	0,00	220 660,00	220 660,00	220 660,00	100,00
35	184D11.N	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMEŇE DO 0,8M	KUS	0,000	312,000	312,000	507,40	0,00	0,00	158 308,80	158 308,80	158 308,80	100,00
36	18600a.N	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,000	1 543,380	1 543,380	402,00	0,00	0,00	620 438,76	620 438,76	620 438,76	100,00
38	70291R.N	Lesnická oplocenka včetně branek	M	0,000	1 500,000	1 500,000	436,60	0,00	0,00	654 900,00	654 900,00	654 900,00	100,00
39	70290R.N	Lesnická oplocenka - branka	KUS	0,000	15,000	15,000	2 124,00	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	100,00



Firma: Sdružení D 8 0805, SSŽ-MTS, U Michelského lesa, 81/2, Michle, 140 00 Praha 4

Strana: 2

3.6.19.9

Datum: 24.05.2021 Čas: 8:32:51

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 721.4													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
Evidenční číslo a název stavby: 04-203-2-000 - D8 stavba 0805 část A													
Číslo a název SO/PS: A 801 - Vegetační úpravy													
Číslo a název rozpočtu: 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								0,00	0,00	19 641 134,64	19 641 134,64	19 641 134,64	0,00

Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS
vedoucí sdružení SSŽ a.s.

Oblast Čechy střední - Praha

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Závod Praha

- 1 -06- 2021

