

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

7. 9. 2015

Bod programu:

36

Věc:

Změna v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 207/79R/2015 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/22Z/2015 – prodloužení termínu realizace

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 40/88R/2015

dne: 5. 8. 2015

hlasování:

pro

proti

zdržel se

7

0

0

Předáno OOKÚ:

24. 8. 2015

Expedováno:**Přílohy:**

1. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
2. Zpráva restaurátorky a vyjádření zástupce NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *m ě n í*

část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/22Z/2014 ze dne 20. 4. 2014 v části A), kterým rozhodlo dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu, žadateli, uvedenému v části A) tohoto usnesení;

z

projekt č. 67

Rímskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí, IČ: 46717544, sídlo: Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, dotace ve výši **500 000,- Kč** za podmínky:

- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Revize odvodnění a střešní krytiny,

odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli – II. etapa

- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 32,52 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 11. 2015

na

projekt č. 67

Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí, IČ: 46717544, sídlo: Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, dotace ve výši **500 000,- Kč** za podmínky:

- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli – II. etapa
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 32,52 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 5. 2016

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkoví, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, ve smyslu Článku X. Programu, se žadatelem uvedeným v části A tohoto usnesení.

Termín: 30. 4. 2016

Důvodová zpráva:

Na základě doporučení Komise pro kulturu a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 207/79R/2015 dne 1. 4. 2015, bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015 žadateli – Římskokatolické farnosti Benešov nad Ploučnicí – na projekt Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli – II. etapa. Součástí zamýšlených prací je také obnova náhrobníků a epitafů, které jsou upomínkou na rod Salhausenu, se kterým je spjato období hospodářského a stavebního rozvoje města Benešov nad Ploučnicí. Zároveň představují náhrobníky a epitafy doklad kvalitní umělecké produkce renesančních sochařů a významný, epigrafický a heraldický pramen. Dne 27. 7. 2015 podal příjemce dotace, Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí, žádost o prodloužení termínu realizace projektu z 30. 11. 2015 na 31. 5. 2016. Zjištění, nově učiněná v průběhu restaurátorských prací (podložená zprávou provádějící restaurátorky a vyjádřením zástupce odborné složky státní památkové péče, které jsou přílohou tohoto materiálu), vypovídají o míře a rozvržení míst, poškozených zasolením a nutnosti věnovat očištění díla delší časový úsek, než bylo původně zamýšleno. Přítomnost solí negativně ovlivňuje kvalitu zpevnění kamene, proto v rámci restaurátorského postupu probíhá zpevnění jako závěrečný krok až po provedení maximálně možného vylouhování solí. Prodloužením termínu realizace prací dojde k umožnění provedení kvalitního očištění díla a následného zpevnění tak, aby bylo eliminováno poškození způsobené nedostatečným časovým odstupem těchto dvou technologicky rozdílných kroků. Zvolený postup je zodpovědným přístupem k nastalé situaci s cílem o maximálně efektivní řešení, přispívající ke kvalitnímu a dlouhodobému výsledku provedení obnovy. S příjemcem dotace dosud nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, proto nelze změnu řešit dodatkem ke smlouvě a proto je v souladu s pravidly Programu navrhována změna usnesení a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s již prodlouženým termínem realizace projektu.