

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

7. 9. 2015

Bod programu:

51

Věc:

Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení žádostí o výjimku

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 221/89R/2015

dne:

18. 8. 2015

hlasování:

pro

9

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

25. 8. 2015

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2015 tj. prodloužení termínu přípravy podkladů a termínu realizace stavby, předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:

- Rekonstrukce VO a OR obce Blatno do 30. 6. 2016
- Výstavba veřejného osvětlení mezi obcemi Želenice a Liběšice obce Želenice do 31. 3. 2016
- Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Labská Stráň do 30. 11. 2016

Důvodová zpráva:

Obec Blatno žádá o prodloužení termínu realizace projektu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 „Rekonstrukce VO a OR“ do 30. 6. 2016. Důvodem je prodloužení vydání stavebního povolení, které je nutné mít s návazností na realizaci rozvodů nízkého napětí ČEZ. V současné době se zpracovávají připomínky a s ohledem na časovou náročnost nebude možné dodržet původní termín.

Původní termín: 30. 11. 2015

Obec Želenice žádá o prodloužení termínu realizace projektu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 „Výstavba veřejného osvětlení mezi obcemi Želenice a Liběšice“ do 31. 3. 2016. Původní termín dokončení projektu se nepodaří zrealizovat z důvodů připomínkování územního rozhodnutí na stavebním úřadě.

Původní termín: 30. 11. 2015

Obec Labská Stráň žádá o prodloužení termínu realizace projektu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ do 30. 11. 2016. Důvodem je prodloužení vydání stavebního povolení, které je nutné mít s návazností na realizaci rozvodů nízkého napětí ČEZ. V současné době se zpracovávají připomínky a s ohledem na časovou náročnost nebude možné dodržet původní termín.

Původní termín: 30. 11. 2015