

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

2. 11. 2015

Bod programu:

39

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 14/SML1471 ze dne 1. 9. 2014

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano

usnesení číslo: 154/93R/2015

dne: 30. 9. 2015

hlasování:

pro

proti

zdržel se

10

0

0

Předáno OOKÚ:

19. 10. 2015

Přizváni k jednání:

Přílohy:

1. Žádost Obce Krásný Dvůr o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14/SML1471 ze dne 1. 9. 2014

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě č. 14/SML1471 ze dne 1. 9. 2014 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 193/17Z/2014 ze dne 25. 06. 2014 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 žadateli – Obci Krásný Dvůr, na projekt Socha sv. Floriána v Krásném Dvoře. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 14/SML1471, uzavřené dne 1. 9. 2014, byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení realizace projektu do 30. 9. 2015. Dne 15. 9. 2015 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2015 na 30. 11. 2015 z důvodu technologické náročnosti opravy, během které bylo nezbytné dodržet vyžávací lhůty pro hloubkovou penetraci organokřemičitanem, kterou bylo vzhledem k vysokému stupni zvětrání kamene památky nutno provést opakovaně, po časově náročném odsolování a vyschnutí. Realizace akce je ve smlouvě o dílo mezi Obcí Krásný Dvůr a zhotovitelem Ivanem Hamáčkem, ak. malířem a sochařem, prodloužena do konce listopadu 2015. Snahou obce je dokončit projekt v nově stanoveném termínu, proto je navrženo uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým dojde ke změně závazného ukazatele v souladu s termínem uvedeným ve smlouvě o dílo. Žádost byla podána v platném termínu.