

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 14/SML0420

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Lipová

se sídlem

zastoupena

IČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Lipová čp. 422, 407 81 Lipová

Pavlem Svobodou, starostou obce

00261505

ČSOB, a.s.

213100291/0300

František Žák

412 391 390

mistostarosta@lipova.cz

uzavírají tento dodatek č. 2

Článek II.
Doba realizace

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Nový územní plán obce“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2022**.
Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.


30. 09. 2020

V Ústí nad Labem dne






Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

21. 09. 2020



Pavel Svoboda
starosta obce



| | Datum | Jméno a příjmení | Funkce a odbor | Podpis |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------|---|
| Zpracovatel | | Martina Dudová | referent ORR |  |
| Vedoucí odboru | | Ing. Pavel Hajšman | vedoucí ORR |  |
| Správce rozpočtu/číslo rozpočtu | | Petra Vorlíčková | EK | SRV 2020-2024 |
| Právně posouzeno | | standardní vzor | | |
| Předchozí souhlas | | - | | |
| Zveřejněno v registru smluv | | - | | |
| ID záznam uveřejnění smlouvy | Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce | | | |
| Odkaz na usnesení orgánu kraje | Usnesení č. : 045/31Z/2020 ze dne: 7. 9. 2020 | | | |