

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML1773

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Chudoslavice

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Chudoslavice čp. 40, 412 01 Litoměřice

Jaroslavem Andrlé, starostou obce

00832235

Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

44321471/0100

Jaroslav Andrlé

416 749 039

obec.chudoslavice@seznam.cz

uzavírají tento dodatek č. 6

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Chudoslavice“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2022**.


Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

30. 09. 2020



V Ústí nad Labem dne


.....
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje




.....
Jaroslav Andrlé
starosta obce

21. 09. 2020

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Petra Vorlíčková	EK	SRV 2020-2024
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č. : 045/31Z/2020		ze dne: 7. 9. 2020	

