

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML0398

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Mariánské Radčice

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Komenského čp. 4, 435 32 Mariánské Radčice

Jaroslavem Sikorou, starostou obce

00266078

Komerční banka, a.s., pobočka Most

3022-491/0100

Jaroslav Sikora

724 136 816, 476 744 342

mradvice@pons.cz

uzavírají tento dodatek č. 4

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Mariánské Radčice“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2022**.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

30. 09. 2020



V Ústí nad Labem dne

.....
Oldřich Bubeníček
hejtnan Ústeckého kraje



21. 09. 2020

.....
Jaroslav Sikora
starosta obce

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Petra Vorlíčková	EK	SRV 2020-2024
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č. : 045/31Z2020 ze dne: 7. 9. 2020			