

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: DÁLNIČE D8, STAVBA 0805 LOVOSICE-ŘEHLOVICE, ČÁST A Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Hlavní trasa	3272231005 A 101/81	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: Číslo ZBV: 730.4
--	----------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2007 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Sdružení D8 0805 SSŽ-MTS" firem EUROVIA CS a.s., METROSTAV, a.s., SMP CZ, a.s. a BERGER BOHEMIA, a.s. Národní 10, 110 00 Praha 1

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
5	HIR
6	Technická asistence PMU

Autor změny: Objednatel

Popis Změny:

Tato změna řeší pojištění stavby v období 16.12.2020 do 15.12.2021

Změna vznikla na základě sepsaných Dohod za účasti Správce stavby sepsané mezi Objednatel a Zhotovitelem, které prodlouží Lhůtu pro dokončení stavby do 31.7.2021 resp do 15.12.2021. V souladu s SOD Zhotovitel zajišťuje prodloužení platnosti pojištění od 16.12.2020 do 15.12.2021, jelikož pojištění musí být platné po celou dobu výstavby. Změna vznikla z důvodu prodloužení výstavby stavby D8 0805 nezávislé zhotovitelem. Změna je součástí stavby a je nezbytná.

Zdůvodnění:

Důvodem změny je prodloužení Lhůty pro dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 485 000,00	1 485 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) PRAGOPROJEKT, a jméno Ing. Jana Dušková datum - 9 - 12 - 2021 podpis

Správce stavby jméno Ing. František Zuckerstein datum - 9. 12. 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZ ZZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno Ing. Tomáš Gross Ph.D datum 17. 12. 2021 podpis

Zhotovitel jméno Josef Kaprel datum - 1. 12. 2021 podpis

Číslo

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 730.4

Změna soupisu prací (SO/PS)													
081													
Skupina Změn: 4													
Evidenční číslo a název stavby: 04-203-2-000 - D8 stavba 0805 část A													
Číslo a název SO/PS: A 101 - Hlavní trasa													
Číslo a název rozpočtu: 101 - Hlavní trasa													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
417	01200j;N	Pojištění stavby 16.12.2020 - 15.12.2021	ROK	0,000	1,000	1,000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00

Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS
vedoucí sdružení SSŽ a.s.
Oblast Čechy střed.
Závod 3 - Praha

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Ing. Marie Schlichterová

Datum: 9 - 12. 2021