Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok									Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025		Den 29.05. – 04.06.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	**Stavbyvedoucí**	**Popis činnosti**											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Podšalování pro ruční demolici nad podélníkama P5	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce v poli č. 4 pro zahájení PKO	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájení šalovacích prací pro spřahující desku v poli č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Zesilování ocelové kce dle RDS v poli č. 4											
		Demontáž styčníkového plechu č. 3 – ve výrobě (proběhlo)	x	x	x	x	x	x	x				
		Rozřezání + ruční bourání nad podélníkama včetně podšalování v poli č. 6	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájení PKO v poli č. 4	x	x	x	x	x	x	x				
		Čištění ocelové kce (od bahna, ptačího trusu) v poli č. 5	x	x	x	x	x	x	x				
		Zpětná montáž nového styčníkového plechu v poli č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Omytí ocelové kce vodou – pole č. 5,6	x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													