Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok											Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025		Den 16.07. – 22.07.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	**Stavbyvedoucí**	**Popis činnosti**											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž bednění pro spřahující desku v poli č.4	x	x	x	x	x	x	x				
		Provádění PKO pole č.5	x	x	x	x	x	x	x				
		Ruční demolice v poli č.7 – odstranění betonu na podélnících	x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													

Zpracoval	Ing. Peter Brida Přípravář	Brida Podpis
Odsouhlasil	Ing. Zbyšek Vozarik Specialista	Podpis
Odsouhlasil	Marek Šulc Stavbyvedoucí	Podpis