Schéma přípravy projektu (zkráceno)

Iniciace projektového záměru	• Samospráva v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty kraje
Zpracování a prověření projektového záměru	• Příslušný odbor zpracuje projektový záměr v systému NAVISION • ORR prověří financování projektového záměru z vnějších zdrojů
Projednání projektového záměru	• Investiční komise, případně jiná příslušná komise, projedná záměr a doporučí Radě ÚK k realizaci • Investiční i neivestiční záměry financovatelné z vlastních i vnějších zdrojů projedná pracovní skupina FRÚK
Schválení projektového záměru v Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje a zařazení do zásobníku	• Rada, resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Projektová příprava	• Projektová dokumentace, studie proveditelnosti, žádosti o dotaci, apod., prověření zdrojů financování • ORR v průběhu projektové přípravy znovu prověří financování z vnějších zdrojů
Realizace	• Financování z vlastních nebo vnějších zdrojů dle rozpočtových pravidel
Vyhodnocení výsledků projektu a zajištění udržitelnosti	• Odbor regionálního rozvoje nebo svodný odbor