
 
 

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Dne: Bod programu: 

2. 11. 2015  48. 

Věc: 

Fond vodního hospodářství ÚK  

Důvod předložení: 

Úprava smluvních ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje. 

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: 

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 

Zpracoval: Předkládá: 

Ing. Monika Zeman, MBA 

zástupce ředitele pro výkon přenesené 

působnosti, vedoucí odboru životního 

prostředí a zemědělství 

 Mgr. Arno Fišera, 

člen Rady Ústeckého kraje 

 

Konzultováno: Projednáno v RÚK 

  
usnesení číslo: 175/94R/2015 

dne:  

14. 10. 2015 

  

hlasování: 

pro 

8 

proti 

0 

zdržel se 

0 

Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: 

19. 10. 2015 
 

 

Přílohy: 

1. Dodatek č. 1 smlouvy č. 14/SML2825 uzavíraný s obcí Tašov – změna termínu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

A )  r o z h o d u j e  

dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 14/SML2825 uzavřenou s obcí Tašov, IČ 

00556904, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

B )  u k l á d á  

Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto 

usnesení administraci dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK dle 
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přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Termín: 15. 12. 2015 

Důvodová zpráva: 

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

usnesením č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 za účelem podpory výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, zajišťování protierozních opatření, opatření na ochranu proti 

nepříznivým účinkům povodní apod. vyplývajících z § 42 a § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Tašov předložila dne 21. 9. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu 

„Odvádění a čištění odpadních vod z obce Tašov“, a to z termínu 30. 9. 2015 na termín 31. 12. 

2015. Obec žádá o prodloužení termínu vzhledem k prodloužení lhůty na vydání stavebního 

povolení k projektu, kdy došlo k nabytí právní moci až 6. 12. 2014. Následně docházelo i k 

posunutí a možnosti provádění stavebních prací na výše uvedeném projektu v zimním období, 

kdy nebylo možno některé práce provádět, a proto bylo v RoPD požádáno o změnu 

harmonogramu stavby do 20. 11. 2015. Jedná se o první prodloužení smlouvy. 

 


