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Název:          

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 16/SML3647, 16/SML3645, 16/SML3637 a 
16/SML4314 o poskytnutí dotace.



Důvodová zpráva:
Dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje o prodloužení 
lhůt pro čerpání Příspěvku, obsažených ve Smlouvě, rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce 
Příspěvku hejtman kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí 
příspěvku, na jeho nejbližším zasedání.

1. Smlouva č. 16/SML3647 – na vědomí (ZÚK)

a) 29. 12. 2016 - příjemce dotace (Město Klášterec nad Ohří - 250 000 Kč – Chodník ul. Petlérská – Útočiště, 
Klášterec nad Ohří) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace 
projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 04. 2017 (původně 31. 01. 2017) z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek pro realizaci projektu.

b) 16. 01. 2017 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených 
nákladů.

c) 23. 01. 2017 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3647.

2. Smlouva č. 16/SML3645 – na vědomí (ZÚK)

a) 30. 01. 2017 - příjemce dotace (Obec Malečov - 50 000 Kč – Oslavy 70 let založení FK Malečov – 32. 
ročníku memoriálu Josefa Pýchy) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu 
termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 08. 2016 (původně 31. 07. 2016) 
z důvodu pozdního dodání daňových dokladů ze strany dodavatele.

b) 08. 02. 2017 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených 
nákladů.

c) 14. 02. 2017 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3645.

3. Smlouva č. 16/SML3637 – na vědomí (ZÚK)

a) 06. 12. 2016 - příjemce dotace (Tělovýchovná jednota Glaverbel Czech Teplice - 350 000 Kč – Obnova 
kuželkářských drah) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace 
projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 31. 12. 2017 (původně 31. 08. 2017) z důvodu upřesnění 
platebních podmínek s dodavatelem Dohodou o splacení dlužné částky při předání díla. Na základě této 
dohody se zároveň prodloužil termín finančního ukončení uvedený ve smlouvě č. 16/SML3637.

b) 21. 12. 2016 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených 
nákladů.

c) 12. 02. 2017 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3637.

4. Smlouva č. 16/SML4314 – na vědomí (ZÚK)

a) 19. 01. 2017 - příjemce dotace (Obec Lovečkovice - 104 808 Kč – Hravá a veselá zahrada) zaslal odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti 
vynaložených nákladů do 31. 12. 2016 (původně 31. 10. 2016) z důvodu zpoždění montážních a 
dodavatelských prací dodavatelskou firmou. Dále také došlo k posunutí termínu z důvodu problematičnosti 
terénu a špatných povětrnostních podmínek.

b) 08. 02. 2017 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených 
nákladů.

c) 14. 02. 2017 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML4314.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:        

Bc. Robert Kusek
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje



Schvalovací cesta:

1 Kuszniruková Jaroslava (vedoucí odboru) 10.4.2017 14:57 podepsáno

2 Rybák Stanislav (uvolněný zastupitel) 12.4.2017 09:12 podepsáno

Podpis zpracovatele:
Bc. Robert Kusek 10.04.2017 
14:53


