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1. Základní údaje

2. Tématické zaměření projektu dle FST 

3. Stručný popis projektu – abstrakt 

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 889 z 900 znaků

4. Aktuální připravenost projektového záměru
Popište dosud provedené přípravné práce a míru připravenosti projektového záměru.

14. Analýza rizik a varianty řešení

Závazná struktura informace 
o připravovaném strategickém projektu
(Předběžná studie proveditelnosti)

Vyberte tematické zaměření 
1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně

Cílem je popsat stručně a výstižně hlavní aspekty projektu, jeho přínos, výsledky a dopad. Text abstraktu by měl být formulován i s ohledem na to, že může být v budoucnu využít jako podklad pro publicitu.

Předpokládané náklady

Období realizace

Telefon

Email

Název subjektu FOR H2ENERGY s.r.o.

H2 Triangle

608 080 000 Kč

7. Charakteristika věcné části projektu 

9. Popis stavebně-technického řešení
10. Celkové náklady projektu 
11. Spolufinancování
12. Harmonogram projektu 
13. Zkušenosti v oblasti řízení projektu

15. Finanční a věcná udržitelnost projektu
16. Soulad se strategiemi
17. Čestné prohlášení

Název projektu

Kontaktní osoba

Záměrem projektu je výstavba vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci či konverzi zpět na obnovitelnou elektřinu. V
rozsahu projektu je též výstavba čerpací stanice, obsahující výdejní stojany pro vozidla na konvenční i alternativní pohony vč. vodíku a elektřiny. Projekt má ambici přispět k výzkumné a vývojové činnosti výstavbou výrobní haly na komponenty vodíkových
palivočlánkových technologií a poskytnutím zázemí pro externí vědecko-výzkumnou činnost. Prostor v rámci areálu Triangle vyhraněný pro tento projekt má tímto záměrem posloužit k iniciaci jednoho z prvních kroků směřujících k rozvoji vodíkového hospodářství v
Ústeckém kraji a tím přispět ke snižování dopadů klimatických změn a energetické transformace na ekonomiku a zaměstnanost.

2022 - 2025

Partneři projektu (název, IČ, kontaktní osoba - email, tel.)



Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 804 z 900 znaků

5. Profil subjektu a případných partnerů projektu

Stručná charakteristika subjektu/případně partnerů:
Rozsah maximálně 450 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 446 ze 450 znaků

6. Identifikace cílů, přínosů a dopadů projektu

Rozsah maximálně 3600 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 3593 z 3600 znaků

Popis o dopadu projektu podpořte daty (indikátory) Napsáno 460 z 600 znaků

7. Charakteristika věcné části projektu 

Generace obnovitelné solární elektřiny = ~ 5700 MWh / rok a ~ 57 000 MWh / 10 let
Výroba zeleného vodíku při 100 % vytíženosti elektrolyzéru = ~ 514 301 kg / rok a ~ 5 143 014 kg / 10 let
Úspora emisí z elektrolytické výroby vodíku (referenční hodnota povolenek / t = 6,84) = ~ 3 515,76 / rok a ~ 35 157,6 / 10 let 
Nová pracovní místa = od roku 2025 bude vytvořeno ~15 - 20 (výroba vodíku, AB, čerpací stanice), výrobní / montážní hala = ~ 80 - 100 prac. míst

Uveďte všechny přínosy a dopady projektu, které se projeví v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu (např. vybudování nebo modernizace budovy, laboratoře, studijní programy atp.). 
Cíle projektu stanovte v souladu s principy SMART.

Tento popis musí dále obsahovat:
• Popis předpokládaných kvantitativních i kvalitativních změn v podpořené oblasti, ke kterým dojde prostřednictvím realizace projektu.
• Informace o tom, jaké systémové problémy kraje projekt řeší. Popište návaznost projektového záměru na konkrétní priority/strategie kraje a přínos realizace projektového záměru k jejich řešení/naplnění.

Záměr projektu zahrnuje výstavbu fotovoltaické elektrárny o uvedeném výkonu, elektrolyzéru pro výrobu bezemisního vodíku a skladovacího zázemí pro vyrobený vodík. Po dokončení realizace se tento komplexní vodíkový ekosystém stane demonstrační jednotkou
prezentující princip vodíkového hospodářství v praxi, a hlavně v kontinuálním pracovním provozu. Úspěšná realizace projektu tím pádem bude mít za přispění instalovaného softwaru pro monitoring a měření celé jednotky multiplikační efekt v rámci celého regionu,
a to zejména s ohledem na replikovatelnost daného řešení v areálech jiných malých a středních podniků Ústeckého kraje. Vzhledem k možnosti využití vodíku ve značném množství sektorů a odvětví projekt přispěje ke snižování emisí skleníkovách plynů z průmyslu,
dopravy a energetiky, vytváření nových tržních příležitostí, pracovních míst v podnikatelském, vědecko-výzkumném a akademickém sektoru, inovačního prostředí v kraji a celkové atraktivitě kraje pro kvalifikovanou pracovní sílu. 
Strategický projekt tímto způsobem také cílí na vytvoření pevného základu pro využití potenciálu technického školství, které je v ČR na velice vysoké úrovni. Pro budoucnost vodíkového hospodářství v ČR je absolutně klíčové tento potenciál zúročit. Zmiňovaná
publikace Hydrogen Roadmap Europe uvádí, že do roku 2030 bude v evropském vodíkovém sektoru pracovat až 1 milion zaměstnanců a do roku 2050 se tento počet zvýší na 5,4 milionů zaměstnanců. Tím pádem je záhodno přispět k vytvoření takového prostředí, aby
mohlo v Ústeckém kraji dojít k nárůstu počtu kvalifikovaných odborníků, kteří se budou v budoucnu podílet na zvyšování inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje.
Dalším nesporným přínosem projektu bude možnost sdílet výstupy z měření a analýzy provozuschopnosti a účinnosti technologického systému s potenciálními provozovateli výrobních jednotek na zelený vodík a jeho plnění. Přidanou hodnotou projektu je též
propojení s vznikající, či již existující vodíkovou infrastrukturou, a to jak Ústeckém kraji a zbytku ČR, tak v sousední německé spolkové zemi Sasku (Drážďany).

Dle metody SMART lze strategický projekt klasifikovat následovně:

S - má specifické cíle ve smyslu rozashu svého záměru, kterými jsou pořízení, výstavba a instalace příslušných zařízení, technologií a čerpací stanice, vývoj softwaru pro měření a monitoring pořízených technologií jako celku a tím pádem efektivity celé jednotky,
poskytnutí zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost (administrativní budova) stejně jako pro výrobu a montáž vodíkových palivočlánkových technologií (výrobní hala).
M - uvažuje výrobu výhradně zeleného vodíku při 100 % vytíženosti elektrolyzéru a jeho zužitkování v průmyslu, energetice a se zvyšujícím počtem vozidel na vodíkový pohon i v mobilitě přes potavenou čerpací stanici. Jak výroba, tak zužitkování zeleného vodíku bude
mít přímý vliv na snižování emisí, rozvoj nových hodnotových řetězců a integraci různých energetických sítí (plynárenské a elektrické).
A - za předpokladu, že je strategickému projektu udělena dotační podpora, se s ohledem na připravenost projektu, zkušenosti a znalosti projektových partnerů a vyspělost uvažovaných technologií jedná o proveditelný projekt
R - za předpokladu, že je strategickému projektu udělena dotační podpora, mají partneři projektu k dispozici dostatek zdrojů, pracovní síly k tomu, aby byla zajištěna realizovatelnost projektu ve stanoveném čase a rozpočtu
T - strategický projekt má jasně stanovený harmonogram zahrnující povolovací proces vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a dodání technologie,

Navrhované řešení je ve stavu zpracovaného investičního záměru, předběžné CBA a studie proveditelnosti. V současnosti je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na čerpací stanici, výrobnu vodíku a fotovoltaickou
elektrárnu. Zároveň je projekt v procesu vyjednávání o příslušných pozemcích, jehož výstupem by na konci června 2021 měla být rezervační smlouva na daný pozemek. V současnosti rovněž probíhaji klíčová jednání s potenciálními vývojáři softwaru pro monitoring,
měření a analýzu dat z chodu jednotky a vyhodnocování tržeb z vyrobeného vodíku s ohledem na tržní podmínky a koncové zužitkování. V neposlední řadě probíhají jednání se výrobci vodíkových technologií o pronájem výrobní haly resp. montovny pro komponenty
vodíkových palivočlánkových technologií.

Stručně představte subjekt projektu, uveďte odkaz na internetové informační zdroje o subjektu. 
Uveďte název a stručnou charakteristiku součásti subjektu, která bude realizovat věcnou náplň projektu.

FOR H2ENERGY s.r.o. je start-up, který cílí na zavádění technologických řešení. www.forh2e.com
CHEMINVEST s.r.o. je renomovaná inženýrsko-dodavatelská společnost pro chemický, petrochemický, rafinérský průmysl a další. www.cheminvest.cz
HYDROGEN1 je fond kvalifikovaných investorů investujících mj. do projektů rozvíjejících vodíkové hospodářství. www.hydrogen1.cz
PLUG POWER je přední americký dodavatel vodíkových technologií. www.plugpower.com



Rozsah maximálně 3600 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 3595 z 3600 znaků

8. Transformační potenciál projektu

Dopad na lokální ekonomiku a restrukturalizaci kraje

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 897 z 900 znaků

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 887 z 900 znaků

Popište obsahovou náplň projektu, předpokládané aktivity a vazbu na transformaci kraje a zdůvodněte realizaci projektu. Z popisu musí být zřejmé, že projektový záměr představuje v místě a čase logicky provázaný celek. Popis musí obsahovat: 
• Popis předpokládaných aktivit a jejich návaznosti v zájmu naplnění definovaných cílů projektového záměru.
• Vysvětlení a zdůvodnění nezbytnosti investic do pořízení či modernizace infrastruktury pro úspěšnou realizaci projektového záměru s ohledem na výchozí situaci a plán dosažení cíle projektu.
• Zdůvodnění zapojení subjektu do projektu a popis způsobu jejich zapojení.

Technologické řešení zahrnuje:

1.Výstavba fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaická elektrárna se skládá předně ze solárních panelů, měničů, pomocných konstrukcí a rozvodů. Celkový instalovaný výkon elektrárny pro tento projekt v souvislosti s velikostí dostupných pozemků a ploch dosahuje 6 MWp. Potřebná plocha pro instalaci
takového výkonu je celkem cca 4,8 ha a výroba elektřiny v podnebných podmínkách Ústeckého kraje bude dosahovat zhruba 5700 MWh / rok a 57 000 MWh / 10 let. Pro účely projektu budou v konečném stavu solární panely umístěny na střechy budov tzn. výrobních
hal, čerpací stanice, administrativní budovy, garáží aj. 
2.Výstavba jednotky pro elektrolytickou výrobu zeleného vodíku
Výroba zeleného vodíku zahrnuje elektrolyzér o výkonu 4 MW, případně více elektrolyzérů a menších jednotlivých výkonech společně dosahující stejného výkonu. Součástí řešení bude také jednotka pro úpravu vody na požadované parametry pro elektrolýzu (demi
voda).
Produkce vodíku při daném výkonu (dohromady 4 MW) bude dosahovat cca 514 301 kg / rok a 5 143 014 kg / 10 let.
3.Komprese a skladování zeleného vodíku
Ke kompresi na požadovaný tlak pro uskladnění či přepravu, který se rovná 220 bar je zapotřebí při daném výkonu elektrolyzéru a plánované skladovací kapacity membránový kompresor, či více kompresorů, které budou schopné stlačovat vodík na 220 bar při
množství dodaném z elektrolýzy vody. Rovněž by součástí řešení měla být vyrovnávací nádrž 30 bar a chladící jednotka.
Na skladování potřebného množství vodíku bude použit příslušný počet svazků s vysokotlakými lahvemi, každý jednotlivě o celkovém objemu 310 kg / 3450 Nm3 vodíku.
4.Výstavba čerpací stanice pro konvenční a alternativní paliva
Přímo ve vyhrazeném prostoru bude postavena čerpací stanice. Stanice je navržena jako univerzální čerpací stanice s individuálními výdejními stojany pro vozidla na benzínový a dieselový pohon, CNG, LNG, a vodíkový pohon. Součástí stanice bude také technologie
pro rychlonabíjení bateriových elektromobilů. Zároveň je stanice uvažována tak, aby zahrnovala příslušnou technologii a výdejní stojany pro všechny pozemní druhy dopravy tzn. pro osobní vozidla, nákladní automobily a autobusy.
5.Instalace palivového článku pro konverzi H2 na obnov. elektřinu
Bude instalován ~1 MW palivový článek.
6.Výstavba výrobních hal na komponenty pro vodíkové technologie
Nedílnou součástí je též výstavba příslušného počtu hal, které jsou uvažovány jako prostory pro účely výrobního centra na komponenty vodíkových technologií. Stávající uvažovaný počet hal je 5. Smyslem těchto výrobních center bude výroba komponent pro
elektrolyzéry, kompresory, nízkotlaké i vysokotlaké zásobníky na vodík, vodíkové plnící stanice a palivové články případně jiné strojní komponenty.
7.Výstavba vývojové kanceláře a administrativní budovy
Součástí projektu bude výstavba budovy, která bude sloužit ke dvěma účelům. Zaprvé, budova poskytne zázemí a kancelářský prostor pro vývojáře a výzkumné pracovníky, kteří budou podnikat vědeckou činnost pro účely zvýšení účinnosti, efektivity a
konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Zadruhé, budova bude sloužit jako prostor pro kanceláře a zázemí pro obsluhu a personál celého vodíkového zázemí tzn. jednotek pro generaci obnovitelné energie, výroby, skladování, distribuce zeleného vodíku,
čerpací stanice a základny pro manipulaci se svazky vysokotlakých vodíkových lahví.

Nositelem projektu je FOR H2ENERGY s.r.o., hlavním infestorem je fond HYDROGEN1, EPC dodavatelem CHEMINVEST s.r.o. a dodavatelem vodíkových technologií bude americká společnost Plug Power.

Popište transformační potenciál projektu z pohledu dopadu na restrukturalizaci kraje a jeho ekonomiku, zaměstnanost, znovuvyužití území po těžbě a jedinečnost projektu v rámci regionu či ČR.
V rámci této kapitoly budou poskytnuty informace nutné pro vyhodnocení naplnění následujících kritérií transformačního potenciálu projektu:
• Dopad na lokální ekonomiku a restrukturalizaci kraje (váha 30 %) 
• Dopad na zaměstnanost (váha 30 %) 
• Dopad na znovuvyužití území po těžbě / Dopad na udržitelný rozvoj území 1  (váha 30 %)
• Inovační potenciál (váha 10 %)

Popiště vazbu na zlepšení výkonnosti podniků, vznik a rozvoj firem v jedné z oblastí chytré specializace (dle RIS) příslušného kraje, vytvoření a rozvoj infrastruktury pro vznik, rozvoj podniků, vytvoření ekosystému technologických nebo společenských inovací, 
výzkum, vývoj a inovace s cílem tvorby nových znalostí a zavádění a šíření nejnovějších technologií v oblastech s vazbou na Green Deal a transformaci.

Projekt H2 Triangle povede ke zlepšení výkonnosti podniků a výzkumných institucí zaváděním moderních technologií a lákání zkušených zaměstnanců / vědců do regionu. Poskytne zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost v zóně a celá jednotka bude monitorována a 
měřena příslušným softwarem, čímž projekt přispěje k vytvoření a rozvoji podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury. Zároveň přispěje k vytvoření ekosystému technologických a společenských inovací, v tomto případě spojených s vodíkovými technologiemi. V 
neposlední řadě je záhodno zmínit cíl projektu, kterým je zavádět a šířit, ale pokročilé vodíkové palivočlánkové technologie do praxe, poskytnout zázemí pro jejich výzkum a vývoj, a to vše ve vazbě na Zelenou dohodu pro Evropu, transformaci a naplňování příslušných 
klimatických cílů. Regionu pomůže s energetickou transformací, a to jak environmentálního, tak socio-ekonomického hlediska.

Dopad na zaměstnanost
Popište vazbu na rekvalifikaci či zvyšování kvalifikace zaměstnanců včetně bývalých zaměstnanců odvětví těžby uhlí, vytvoření nových či inovovaných pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 



Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 839 z 900 znaků

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 893 z 900 znaků

9. Popis stavebně-technického řešení (vyplnit dle typu projektu - investiční/neinvestiční)

Lokalizace projektu
Popište lokalizaci a urbanistický koncept řešení projektu, lokální kontext projektu, spádové území, dopravní a jinou dostupnost apod.
Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 386 z 900 znaků

Stavebně-technická část projektu

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 866 z 900 znaků

Popis musí obsahovat vazbu jak na komplexní investiční strategii subjektu, tak na materiálně-technické zázemí projektem dotčených součástí subjektu – technické zdůvodnění realizace projektu (nevyhovující technický stav, zdůvodnění navyšování prostorových
kapacit, urbanistické uspořádání, související infrastrukturní projekty apod.).
Je nutné uvést podrobné zdůvodnění potřebnosti jednotlivých řešení, investice do přístrojového vybavení a podrobný popis využití tohoto vybavení v rámci projektu.

Projekt bude mít nesporný přínos pro podnikatelské subjekty, zejména MSP a jejich zaměstnance. Je zaměřen na rekvalifikaci a upskilling současných nebo bývalých zaměstnanců a OSVČ v odvětvích dopravy, průmyslu a energetiky s vazbou na Green Deal a energetickou 
transformaci. Jeho realizací dojde k vytvoření nových inovovaných pracovních místo, a to jak přímo u přijemce dotace a jeho partnerů, tak nepřímo v Průmyslové zóně Triangle a subdodavatelů žadatele. Demonstrační jednotka bude sloužit jako vzor pro využití v 
jiných areálech a závodech. Multiplikační efekt, který bude v důsledku replikace tohoto řešení následovat, tak zajistí vznik nových hodnotových řetězců, obchodních modelů a pracovních míst pro stávající a budoucí pracovní sílu regionu. K tomuto efektu rovněž 
dopomůže instalovaný software pro monitoring, měření a diseminaci výstupů, který bude také součástí jednotky.

Dopad na znovuvyužití území po těžbě / Dopad na udržitelný rozvoj území 1

Popište vazbu na udržitelný rozvoj území, využití brownfieldů, ochranu a využití potenicálu krajiny, soulad s urbanistickými hodnotami a zvyšování enviromentální odpovědnosti

Projekt si klade za cíl svým zaměřením přispět ke zvýšení atraktivity regionu, konkretně k zastavení odlivu nebo udržení a přilákání nových obyvatel v oborech s vysokou přidanou hodnotou, a to zejména ve výzkumu, vývoji či zavádění vodíkových palivočlánkových 
technologií v dopravě, energetice a průmyslu. Zároveň chce svým zaměřením a zejména monitoringem, měřením a hlavně diseminací výstupu z tohoto měření zvýšit environemntální gramotnost obyvatel a environmentální standardy činností podnikatelských 
subjektů. To ve výsledku povede k zvýšené environmentální odpovědnosti ústeckého kraje. Aspekt "vodíkové evangelizace" a šíření povědomí a pozitivních bude akcentován zejména v souvislosti s šířením výstupů z měření a monitoringu jedotky za využití příslušného 
softwaru, jehož vývoj a zavedení je rovněž součástí projektového záměru.

Inovační potenciál 
Popište vazbu na jedinečnost projektu - strategický projekt by měl být svým zaměřením, rozsahem či jinými charakteristikami unikátní, přičemž tato unikátnost vylučuje konkurenci s jinými podobnými projekty

Nositel projektu má stejně jako jiné podnikatelské, výzkumné a akademické subjekty v kraji zájem na rozvoji robustního zeleného vodíkové hospodářství a naplnění cílů Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté 
energie v Ústeckém kraji. Z toho důvodu má nositel projektu v plánu zpřístupnit stakeholderům se zájmem o vodíkové technologie výstupy a data shromážděné během výše uvedeného měření. Sdílení a diseminace výsledků měření a analýz bude probíhat přes příslušné 
komunikační kanály, jako např.: Vodíková platforma ÚK (HSR-ÚK), HYTEP či KHK ÚK. Sdílení výstupů bude prováděno tak, aby byla zajištěna překotná replikace řešení jinými subjekty v kraji, aby se v praxi zrychlil přerod regionu ve vodíkové údolí a byla zachována 
konkurenceschopnost a proaktivita ze strany podniků v rámci vyvíjení a vytváření unikátních a typizovaných řešení.

1 Upravená formulace - doplnění názvu

Výstavba fotovoltaické elektrárny a lokálního vodíkového hospodářství je plánována pro lokalitu Průmyslové zóny Triangle v blízkosti obce Bitozeves, okres Louny. Lokalita je v těsné blízkosti dálnice D7 a také dobře dostupná pro potenciální zaměstnance z okolních 
obcí jako např. Žatec, Louny, Postoloprty apod., ale i ze vzdálenějších obcí v kraji, ať už autem nebo hromadnou dopravou.

Uveďte podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění. Doplňte popis stavebních prací, výstupy stavebně technické části projektu včetně jejich časového harmonogramu. 
Uveďte rozpočet stavebních výdajů. 



Pořízení vybavení a zařízení

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 766 z 900 znaků

Připravenost projektu k realizaci

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 348 z 900 znaků

10. Celkové náklady projektu 

Pozemek je majetkem Ústeckého kraje, správcem je SPZ Triangle. Projektový záměr bude vyžadovat stavebně-povlovací řízení dle Zákona č. 183/2006 Sb. - Zákona o územním plánování a stavebním řádu. Proces bude vyžadovat souhlas majitele pozemků, majitele sítí a 
příslušných úřadů vč. souhlas stavebního úřadu pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Uveďte předpokládané náklady projektu do tabulky.

Druh výdaje Rok N Rok N+1 Rok N+2 Rok N+3 Rok N+4 Rok N+5 Rok N+6 Rok N+7

Předběžný harmonogram výstavby v čase:
01 / 2021–12 / 2022 – Změna v územním plánování, EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení
01 / 2023–12 / 2024 - Procurement a dodání všech technologií
06/2024 - 12/2024 - Výstavba - stavební část: realizace výstavby - stavební část
01/2025–12/2025
 - Výstavba výrobny vodíku, administrativní budovy a čerpací stanice
 - Hala č. 1 vč. FVE
 - Instalace FVE na zbylých pozemcích
05/2025 - 09/2025 - Výstavba - instalace technologie: realizace výstavby - strojní část
09/2025 - 09/2025 - Mechanická kompletace 
10/2025 - 11/2025 - Uvedení do provozu a najetí technologie: Zkušební provoz s médii
11/2025 - 12/2025 - PAC (protokol o předběžném převzetí díla) - Vystavení protokolu o úspěšném provedení zkušebního provozu

Rozpočet stavebních výdajů vodíkového hospodářství = ~ 10 000 000 Kč
Výstavba výrobní haly = ~120 000 000 Kč

Specifikujte pořizované vybavení a další zařízení. Doplňte zdůvodnění potřeby, účel využití a časový harmonogram pořizování technického a přístrojového vybavení v podobě funkčních celků. Dále uveďte popis využití stávajícího přístrojového vybavení a zařízení
subjektu vzhledem k nárokům projektového záměru. Uveďte vazbu jednotlivých zařízení na infrastrukturní/stavební části projektu. V rámci plánovaného přístrojového vybavení budou také uvedeny vazby na vzdělávací/výzkumné zaměření projektu.

Předběžný harmonogram pořízení vybavení a zařízení v čase:
10/2023 - 06/2024 - Nákup (Procurement): výběrové řízení na dodavatele technologií
02/2024 - 02/2025 - Dodání FVE - solární panely, měniče, rozvody
06/2024 - 06/2025 - Dodání elektrolyzéru
06/2024 - 03/2025 - Dodání kompresoru
12/2024 - 05/2025 - Dodání vyrovnávací nádrže
12/2024 - 05/2025 - Dodání vysokotlakých skladovacích lahví
09/2024 - 05/2025 - Dodání chladící jednotky
06/2024 - 06/2025 - Dodání palivového článku
06/2024 - 06/2025 - Dodání čerpací stanice
06/2024 - 06/2025 - Dodání výrobní haly a adminsitrativní budovy
01/2024 - 12/2024 - Vývoj softwaru pro měření, monitoring and analýzu jednotky

Investiční náklady na technologii = ~ 522 000 000 Kč
Náklady na vývoj softwaru = ~ 2 000 000 Kč

Popište současné majetkoprávní vztahy k nemovitostem, v rámci nichž bude projekt realizován nebo jsou předmětem projektového záměru. Zohledněte a uveďte věcná břemena vážící se k těmto nemovitostem.
Popište, jaké stavebně-povolovací řízení bude projektový záměr vyžadovat.
Uveďte informaci o stavu, v jakém se aktuálně nachází stavebně-povolovací řízení.
V případě nestavebních projektů popište technickou a stavební připravenost prostor, do nichž je plánováno umístění pořizovaného zařízení a vybavení.
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Pořízení/vybudování/ modernizace stavby
532000000



Komentář k výdajům
Podrobněji rozveďte jednotlivé skupiny výdajů (zejména položky Ostatní investiční/neinvestiční výdaje).
Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 574 z 900 znaků

11. Spolufinancování

12. Harmonogram projektu 

Ganttův diagram
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. pol. 2021 2. pol. 2021 1. pol. 2022 2. pol. 2022 1. pol. 2023 2. pol. 2023 1. pol. 2024 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2. pol. 2025 1. pol. 2026 2. pol. 2026 1. pol. 2027 2. pol. 2027 1. pol. 2028

2028
1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol.

1. 1. pol. 2022 2. pol. 2022 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2021 1 3 4

2. 1. pol. 2023 1. pol. 2023 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2021 2 5 5

3. 1. pol. 2023 1. pol. 2023 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2022 3 5 5

4. 2. pol. 2023 2. pol. 2023 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2022 4 6 6

5. 2. pol. 2023 2. pol. 2023 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2023 5 6 6

6. 2. pol. 2023 1. pol. 2024 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2023 6 6 7

7. 1. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2024 7 7 9

8. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2024 8 8 9

9. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2025 9 8 9
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Ostatní investiční výdaje
21280000

Přístrojové vybavení 2000000

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Mzdy realizačního týmu 21120000 21120000 10560000

Investice celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 21 280 000,00 Kč 534 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Neinvestice celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 21 120 000,00 Kč 21 120 000,00 Kč 10 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní neinvestiční výdaje

Celkové výdaje projektu (investice + neinvestice) 0,00 Kč 0,00 Kč 42 400 000,00 Kč 555 120 000,00 Kč 10 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Orientačně vymezte základní časové úseky projektu ve smyslu přípravné fáze, realizační fáze a provozní fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy. Harmonogram znázorněte pomocí Ganttova diagramu.
Vezměte v potaz následující parametry: Maximální možná délka realizace je 7 let. Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu a zahájení provozní fáze je rok 2027.
Výchozím bodem bude zahájení realizace projektu v roce „N“. Všechny fáze projektu budou vztaženy k roku „N“ s uvedením počtu roků od zahájení realizace projektu (např. předpokládané datum zahájení projektu v roce „N“, předpokládané datum ukončení
sedmiletého projektu „N+6“).

Projekt bude financován z vlastních zdrojů, ze zdrojů investičního fondu HYDROGEN1. Financování bude případně zajištěno bankovním úvěrem.

Celkové výdaje projektu za celou dobu realizace 608 080 000,00 Kč

Pořízení a vybudování stavby zahrnuje provedení stavební činnosti a pořízení, dodání a instalaci FVE, elektrolyzéru/ů, vysokotlakých zásobníků, kompresorů, vyrovnávací nádrže, palivového článku, chladící jednotky, reverzní osmózy, čerpací stanice, haly a
administrativní budovy.
Přístrojovým vybavením je ve smyslu tohoto porjektového záměru rozuměn vývoj softwaru pro sběr, monitoring a měření dat o chodu celé jednotky.
Ostatní investiční výdaje zahrnují zpracování projektové dokumentace k vodíkovému hospodářství, čerpací stanici, výrobní hale a administrativní budově. 

Uveďte maximální podíl připadající na spolufinancování projektu z vlastních zdrojů, za kterých je možné projekt realizovat. Zbývající část připadá na podíl spolufinancování z EU (případně státního rozpočtu). Míra podpory z EU bude maximálně
85 % u projektů, které nezakládají veřejnou podporu. Výše podpory se může lišit podle typu příjemce a předmětu podpory.

Bližší komentář ke zdroji/zdrojům spolufinancováníPodíl vlastního spolufinancování (%)

2023 2024 2025 2026 2027Pořadí a název fáze Začátek 
fáze

Konec fáze 2021 2022

Dokumentace pro územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Stavební povolení
Nákup (Procurement)
Dodání FVE
Dodání elektrolyzéru
Dodání kompresoru

Změna v územním plánování

Rok N:
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10. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2025 10 8 9

11. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2026 11 8 9

12. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2026 12 8 9

13. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2027 13 8 9

14. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2. pol. 2027 14 8 9

15. 2. pol. 2024 1. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. pol. 2028 15 8 9

16. Vývoj monitorovacího softwaru 1. pol. 2024 2. pol. 2024
17. 2. pol. 2024 2. pol. 2024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18. 1. pol. 2025 2. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19. 2. pol. 2025 2. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20. 2. pol. 2025 2. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21. 2. pol. 2025 2. pol. 2025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Zkušenosti v oblasti řízení projektu

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 890 z 900 znaků

14. Analýza rizik a varianty řešení

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 615 z 900 znaků

15. Finanční a věcná udržitelnost projektu

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 784 z 900 znaků

Rozsah maximálně 900 znaků (včetně mezer a symbolů). 

Dodání vysokotlakých skladovacích lahví
Dodání chladící jednotky
Dodání palvového článku

Popište zkušenosti subjektu s realizací investičních/neinvestičních projektů v objemu nad 50 mil. Kč v posledních 10 letech.

Hlavním partnerem projektu a dodavatelem je firma CHEMINVEST s.r.o. Ta nabízí zejména inženýrské, dodavatelské a konzultační služby včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení,
dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně. Společnost je držitelem příslušných živnostenských listů a oprávnění, na jejichž základě výše uvedené činnosti provozuje. Pro bližší informace prosím navštivte: www.cheminvest.cz

V posledních 10 letech má zkušenosti s realizací investičních projektů, jako např.:
Služby TDI - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13 - 500 mil. Kč
Inženýrské služby - PE3 ISBL - 9 mld. Kč
Inženýrské služby - PE3 OSBL - 1 mld. Kč
Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - 1,06 mld. Kč
Projektová a inženýrská činnost - nová kotelna na etylenové jednotce - 1 mld. Kč

Popište hlavní potenciální rizika, která mohou v projektu nastat. Rizika budou definována zejména pro oblast stavební a plánovací, technickou, právní, organizační, lidské zdroje a udržitelnost projektu. Identifikaci hlavních potenciálních rizik doplňte
komentářem a uveďte plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu.

Dodání čerpací stanice
Dodání výrobní haly a adminsitrativní budovy

Realizace výstavby - stavební část
Realizace výstavby - strojní část
Mechanická kompletace
Uvedení do provozu a najetí technologie

Dodání vyrovnávací nádrže

Kvůli pandemii covid-19 může v průběhu realizace dojít ke zpoždění dodávek stavebního materiálu, montážních komponent či hrozí nedostatek lidských zdrojů pro stavebně-technické práce. V důsledku toho pak může dojít k nedodržení plánovaného harmonogramu.
K předejití toho bude probíhat včasné kontaktování a pravidelná komunikace s dodavateli.
V případě nezískání dotační podpory hrozí, že projekt bude ztrátový, a tedy dlouhodobě neudržitelný.
V prvních letech projektu hrozí nízká poptávka vodíku pro využití v mobilitě, a tedy nižší příjmy z jeho prodeje. To lze eliminovat distribucí zeleného vodíku do průmyslu.

Popište, jak bude zajištěna udržitelnost projektu nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. Uveďte, z jakých zdrojů bude zajištěna finanční udržitelnost projektu. Dále uveďte plánovaná opatření, která přispějí k věcné udržitelnosti aktivit a výstupů
projektu.

Udržitelnost po dobu 5 let bude zajištěna výrobou vodíku při 100% vytíženosti elektrolyzéru a prodejem vyrobeného zeleného vodíku skrze čerpací stanici, nebo pro zužitkování v průmyslu, energetice či budovách. Dalším důležitým příjmem v rámci provozu
vodíkového hospodářství bude pornájem výrobní haly pro výrobu komponent vodíkových technologií.
Rovnocenným parametrem strategického projektu, který zajistí udržtelnost projektu je schopnost vodíku akumulovat elektrickou energii ze solárních panelů a pomocí palivového článku ji vrátit zpět do sítě.
Plánované příjmy a výdaje po konci projektu v tabulce níže jsou zpracovány na základě předběžné CBA a berou v úvahu výrobu a prodej vodíku v tržních cenách. Návratnost investice za daných podmínek vychází na 12. rok provozu jednotky.

PAC (protokol o předběžném převzetí díla)



16. Soulad se strategiemi
Soulad se strategiemi regionálního rozvoje dotčených krajů nebo Strategií RE:START Napsáno 598 z 600 znaků

17. Čestné prohlášení
Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že k datu předložení předběžné studie proveditelnosti:

V Mostě dne 29. 4. 2021

Podpis statutárního zástupce nositele

     není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem (GBER)

     není v úpadku nebo likvidaci

     nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům nebo nedoplatky na daních

     nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, v platném znění, včetně omezení stanovené § 4c zákona

Ve vztahu ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje nese projekt přínosy zejména v regionech Pánevní oblast a Poohří. V Pánevní oblasti má projekt pozitivní vliv v souvislosti s prioritami:  P.1: Zvýšit sociální kapitál území, P.2. Zlepšit životní prostor, P.3: Zvýšit 
hospodářskou konckurenceschopnost. V Poohří se jedná o priority: O.2: Rozvinout potenciál ekonomiky a O.3: Zkvalitnit životní prostředí v regionu.

S respektem ke Strategii RE:START je patrné pšispění projektu k realizaci investic do inovativních technologií, nízkouhlíkové ekonomiky, VaV aktivit a vzniku nových forem zdrojů energie.

78 546 096,00 Kč 80 562 158,00 Kč 84 594 281,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rok N+3

80 562 158,00 Kč 84 594 281,00 Kč

Rok N+4 Rok N+5

0,00 Kč 74 917 185,00 Kč 76 530 034,00 Kč 78 546 096,00 Kč

364 848 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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Realizační výdaje 608 080 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Výdaj celkem 608 080 000,00 Kč 74 697 963,00 Kč 74 767 963,00 Kč 74 767 963,00 Kč

Provozní výdaje 0,00 Kč 74 697 963,00 Kč 74 767 963,00 Kč 74 767 963,00 Kč 74 977 963,00 Kč74 767 963,00 Kč

-243 232 000,00 Kč 219 222,00 Kč 1 762 071,00 Kč 3 778 133,00 Kč 5 794 195,00 Kč

74 767 963,00 Kč 74 977 963,00 Kč

9 616 318,00 KčFinanční Cash-flow

Příjmy celkem

Dotace

Provozní příjmy dotace

Př
íjm

y

364 848 000,00 Kč 74 917 185,00 Kč 76 530 034,00 Kč

Doplňte plánované přijmy a výdaje po konci projektu

Druh výdaje Rok N Rok N+1 Rok N+2




