metrostav TBR ! firesta ’ ustecky Kraj

Metrostav TBR a.s.
Tydenni plan prace
s,Komunikace 1l/240 — rekonstrukce mostniho objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem*
Rok Plan osobni ucasti

Spravce stavby (TDS) na stavbé

2025 Den 04.09. — 10.09. Ct P4 So Ne Po Ut St Datum Misto  Konstrukce Druh zkousky
Objekt Stavbyvedouci Popis €innosti

SO 201 Marek Sulc Ochrana IS proti poSkozeni X/ X X X X XX
Pribézné demontovani ocelovych prvkud dle projektanta — vyjadfeni €. 3 X X X X X X X
Demontaz ocelovych prvkd na mostni konstrukci dle vyjadfeni projektanta X X X X X X X
Demontaz zaplachtovani leSeni v poli €.6 X X X x x/x X
Uklid odpadu po tryskani v poli &.6 X X X X X X X
Demontaz lozisek OP3 X X X X X X X
Demontaz ocelovych prvku na fimse v poli €.1 a €.2 X/ X X X X X X
Ruéni demolice chodniku v poli ¢.1 X X X X X X X
Rozfezani desky v poli &.1 a &.2 X X X X X X X
Montaz vyztuze sprahujici desky pole €.5 X X
Zahajeni montaze bednéni v poli €.7 X X
Montéaz leSeni pole ¢.1 a €.2 X | X
PFipravné prace pro zvedani mostni konstrukce pole ¢.1 a €.2 X/ X X X X X

Veskeré prace budou provadény s ohledem na pocasi.

Ve dnech od 8. zafi 2025 do 11. zari 2025 bude v no¢énich hodinach, vzdy od 23:00 do 5:00, probihat demontaz sprahujici desky nad Zeleznic¢ni trati. Upozornujeme, ze
v uvedeném obdobi maze dojit ke zvySené hluénosti.
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