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                                                                                                                                               Týdenní plán práce 
„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ 

 
 

Rok 

  
Plán osobní účasti  
Správce stavby (TDS) na stavbě 

2025 Den 18.09. – 24.09. Čt Pá So Ne Po Út St Datum Místo Konstrukce Druh zkoušky 

Objekt Stavbyvedoucí Popis činnosti            
SO 201 Marek Šulc Ochrana IS proti poškození x x x x x x x     
  Ruční demolice na podélnících pole 12 x x x x x x x     

  Zahájeni ukládky výztuže spřahující desky v poli č. 7 x x x x x x x     

  Montáž bednění v poli č. 6 x x x x x x x     

  Odstranění nýtů ocelové konstrukce v poli č. 1 a v poli č. 2 x x x x x x x     

  Demontáž ložisek OP3 x x x x x x x     

  Převoz technologie pro provádění PKO z Vědomické strany na Roudnickou stranu x x x x x       

  Přípravné práce pro provádění PKO v poli č. 1      x x     

  Rozřezaní desky v poli č.1 x x x x x x x     

  Přípravné práce pro zvedání mostní konstrukce pole č.1 a č.2 x x x x x x x     

  Úprava revizní lávky v poli č.1 a č.2 – rozšíření lávky, výšková úprava a doplnění madla x x x x x x x     

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.  
 
Zhotovitel upozorňuje na zvedání konstrukce, které bude probíhat v předpokládaném termínu 12.10.2025 – 18.10.2025 v nočních hodinách, vždy od 21:00 do 6:00 
následujícího dne. V tomto časovém rozmezí bude z důvodu bezpečnosti most zcela neprůchozí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Zpracoval Ing. Peter Brida   
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Ing. Zbyšek Vozarik 
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Odsouhlasil Marek Šulc   

 Stavbyvedoucí  Podpis 

 


