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Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: 
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vedoucí odboru strategie, přípravy a 

realizace projektů 
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vedoucí oddělení projektů 
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projektů 
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informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 14/SML1151 o poskytnutí 

dotace. 

Důvodová zpráva: 

Dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje o  

prodloužení lhůt pro čerpání Příspěvku, obsažených ve Smlouvě, rozhoduje na základě 

odůvodněné žádosti příjemce Příspěvku hejtman kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný 

orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí příspěvku, na jeho nejbližším zasedání. 

Smlouva č. 14/SML1151 – na vědomí 

a) 08. 10. 2014 - příjemce dotace (BOS.org s.r.o. – 100 000 Kč – 4. Severočeské 

algeziologické dny) zaslal odboru strategie, přípravy a realizace projektů žádost o změnu 

termínu realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů do 30. 06. 2014 (původně 

30. 05. 2014) z důvodu prodloužení finančního ukončení projektu. Dohoda o provedení 

práce (související s projektem) byla z administrativních důvodů proplacena až po realizaci 

projektu. 

b) 20. 10. 2014 - hejtman kraje schválil změnu termínu realizace projektu a uznatelnosti 

vynaložených nákladů. 

c) 24. 10. 2014 – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14/SML1151. 

 


