
Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Dne: Bod programu: 

14. 12. 2015  41 

Věc: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1283 ze dne 30. 7. 2015 

Důvod předložení: 

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu 

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: 

Bez nároku 

Zpracoval: Předkládá: 

Mgr. Radek Spála, 

vedoucí odboru kultury a památkové péče 

 Jitka Sachetová,  

členka Rady Ústeckého kraje 

Konzultováno: Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano 

 
 

usnesení číslo:  215/98R/2015 

dne: 25.11.2015 

 

 

hlasování:  

pro 

7 

proti 

0 

zdržel se 

0 

Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: 

30. 11. 2015 
 

 

Přílohy: 

1. Žádost Obce Snědovice o prodloužení termínu ukončení realizace projektu 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1283 ze dne 30. 7. 2015 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

A )  r o z h o d u j e  
o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě č. 15/SML1283 ze dne 30. 7. 2015 o poskytnutí 

neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého 

kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

B )  u k l á d á  
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci 

bodu A) tohoto usnesení. 

Termín: 28. 2. 2016 
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Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 83/22Z/2015 ze dne 20. 04. 2015 o 

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015 žadateli – Obci Snědovice, na projekt 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 

15/SML1283, uzavřené dne 30. 7. 2015, byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení 

realizace projektu do 30. 11. 2015. Dne 12. 11. 2015 podal příjemce dotace žádost o 

prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2015 na 31. 5. 2016. Důvodem 

prodloužení termínu plánovaného osazení je přehodnocení navrácení zrestaurované památky na 

původní umístění. Památka bude umístěna na dvou nových základových stupních, které rozšíří 

půdorys objektu a vhodnost původního umístění bude předmětem posouzení a vydání 

stanoviska k žádosti o přesun kulturní památky. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu 

plánovaných terénních úprav v bezprostřední blízkosti původního umístění kulturní památky je 

doporučeno prodloužení realizace projektu, aby bylo eliminováno poškození kulturní památky 

při plánovaných úpravách a nalezeno adekvátní řešení pro umístění zrestaurované památky. 

Snahou obce je dokončit projekt v nově navrženém termínu, proto je navržena závazného 

ukazatele prostřednictvím uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. 

Žádost byla podána v platném termínu. 

 


