

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 14/SML0420

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Lipová

se sídlem

zastoupena

IČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Lipová čp. 422, 407 81 Lipová

Pavlem Svobodou, starostou obce

00261505

ČSOB, a.s.

213100291/0300

František Žák

606 070 010


mistostarosta@lipova.cz

uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Doba realizace


Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Nový územní plán obce“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2024**.
Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 06. 12. 2022



Ing. Jan Schiller
hejtmán Ústeckého kraje

3



	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Jana Stohlová	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		SRV 2020-2024
Předchozí souhlas		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 077/17Z/2022 ze dne: 31. 10. 2022			