

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/160424/2023/6
Číslo jednací: KUUK/179290/2023
UID: kuukes8c157c1c
Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje/linka: Bc. Aneta Kadeřábková/872

Datum: 10.01.2024

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelných na základě § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 7. 11. 2023 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Správy Chomutov, Kochova 3945, 430 01 Chomutov, zastoupené společností KOMOVIA s.r.o., IČO 04363795, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 (dále jen „stavebník“), o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení stavby:

„I/13 Jílové, most ev. č. 13-081“

na pozemcích parc.č. 3188, 3475/1, 3190, 1010 v k.ú. Jílové u Děčína (dále jen „stavba“).

KÚ ÚK, UPS podle § 118 odst. 3 stavebního zákona rozhodl tak, že:

p o v o l u j e

změnu stavby před jejím dokončením, která spočívá ve změně termínu dokončení stavby „I/13 Jílové, most ev. č. 13-081“, stanovené ve výrokové části stavebního povolení vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚ ÚK, DS“) dne 19. 3. 2018 pod č.j. 396/DS/2018, JID: 50440/2018/KUUK, v podmínce č. 3, a to nově na **termín dokončení stavby do 06/2024**.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají beze změny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“))

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
- Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
- Kušej Pavel, Sídliště II 229/6, 403 32 Povrly
- Machová Pavlína, Litoměřická 115, 403 23 Velké Březno
- Uhrecký Radek, Teplická 153, Martiněves, 405 02 Jílové
- Uhrecká Kateřina, E. Krásnohorské 13, Martiněves, 405 02 Jílové
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

ODŮVODNĚNÍ

Stavebník požádal dne 7. 11. 2023 o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení stavby. Stavební povolení na stavbu vydal KÚ ÚK, DS dne 19. 3. 2018 pod č.j. 396/DS/2018, JID: 50440/2018/KUUK, které nabylo právní moci dne 10. 4. 2018 a ve výrokové části rozhodnutí, v podmínkách pro provedení stavby, stanovil termín dokončení stavby rok 2019. Následně KÚ ÚK, UPS rozhodnutím o změně stavby před jejím dokončením ze dne 4. 5. 2020 pod č.j. KUUK/075468/2020 stanovil termín dokončení stavby do 12/2020 a dále rozhodnutím č.j. KUUK/032552/2021 ze dne 4. 3. 2021 byla povolena změna stavby před jejím dokončením, která spočívala ve změně termínu dokončení stavby, a to do 06/2022. Na žádost byla rozhodnutím č.j. KUUK/109792/2022 ze dne 18. 7. 2022 povolena změna stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení stavby do 12/2023. Důvodem podání opětovné žádosti bylo, že stavba byla zahájena dne 3. 10. 2023 a není tedy možné dodržet termín dokončení stavby do 12/2023.

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona). Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 9. 11. 2023 pod č.j. KUUK/161872/2023, spis. zn. KUUK/160424/2023/3, oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Oznámení se nepodařilo doručit účastníkovi řízení paní Pavlíně Machové, proto KÚ ÚK, UPS veřejnou vyhláškou zveřejnil oznámení o možnosti vyzvednout si písemnost osobně ve lhůtě do 14. 12. 2023. Této možnosti účastník řízení paní Pavlína Machová nevyužila. Ve stanovené lhůtě námitky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů nebyly uplatněny.

KÚ ÚK, UPS doručuje účastníkovi řízení paní Pavlíně Machové rozhodnutí podle § 25 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou, jelikož se jí nepodařilo doručit oznámení o zahájení řízení do vlastních rukou. Všem ostatním účastníkům a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

KÚ ÚK, UPS posoudil důvod uvedený v žádosti jako opodstatněný a rozhodl žádosti vyhovět. V řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily změně termínu dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle položky č. 18 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč a uhrazen dne 13. 11. 2023.

Doručí se:

Účastníci řízení *(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, **prostřednictvím** společnosti KOMOVIA s.r.o., IČO 04363795, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
- Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
- Kušej Pavel, Sídliště II 229/6, 403 32 Povrly
- Machová Pavlína, Litoměřická 115, 403 23 Velké Březno
- Uhrecký Radek, Teplická 153, Martiněves, 405 02 Jílové
- Uhrecká Kateřina, E. Krásnohorské 13, Martiněves, 405 02 Jílové
- Matoušek Miloslav, Javorská 217, 407 01 Jílové
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou účastníkovi řízení, paní **Pavlině Machové, Litoměřická 115, 403 23 Velké Březno**, a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
- Obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické nám. 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín

Na vědomí

- Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Děčín, Husovo náměstí 111/12, 405 58 Děčín