

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2016

Bod programu:

45

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2717 ze dne 5. 9. 2016

Důvod předložení:

Žádost příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano

usnesení číslo: 37 / 124R/2016

dne: 9.11. 2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

7

0

0

Předáno OOKÚ:

6. 12. 2016

Přizvání k jednání:

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2717 ze dne 5. 9. 2016
2. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2017

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 žadateli – Město Krupka, na projekt „Kostel sv. Anny Krupka – oprava šindelové střechy“. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2717, uzavřené dne 5. 9. 2016 byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení projektu 31. 12. 2016. Dne 1. 11. 2016 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2016 na 31. 7. 2017 a tuto skutečnost řádně odůvodnil. Důvodem prodloužení je potřeba dodržení technologického postupu výroby střešní krytiny – tj. v plánovaném termínu není možné zajistit dostatečné množství vyrobené a vyschlé dřevěné štípané šindele na celou plochu střechy. V této situaci je navrženo uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým dojde ke změně závazného ukazatele v souladu s nově navrženým termínem. Žádost byla podána v platném termínu.