

Ústecký kraj, Chomutov, REKONSTRUKCE V ÚSEKU I/13 - PERŠTEJN - VEJPRTY, SILNICEII/219, III/22310

Pořadové číslo VŘ	Název VŘ	Datum zahájení	Datum ukončení	Vyplňované údaje k	Stav VŘ
001	Výběr dodavatele stavebních prací	16.06.2008	16.10.2008	VZ-INV-72/INV/2008/SP-107.07	Výběrové řízení ukončeno
002	výběr dodavatele služby TD investora	01.08.2008	24.09.2008	VZ-INV-146/INV/2008/TDI-107.07	Výběrové řízení ukončeno
003	Zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a povinných příloh v rámci I. výzvy ROP NUTS II SZ - Rekonstrukce silnic II. a III. třídy ÚK	23.11.2007	12.02.2008	VZ-EP-28/INV/2007	Výběrové řízení ukončeno
004	auditor projektu	01.05.2008	30.06.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení zrušeno
005	Získávání dotací z fondů EU	11.03.2008	12.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	Výroba a polep 12-ti kusů reklamních billboardů	29.09.2008	03.11.2008	VZ-EP-18/INV/2008	Výběrové řízení ukončeno
007	Zhotovení a osazení 12-ti kusů pamětních kamenů s pamětní deskou	06.11.2008	25.11.2008	VZ-EP-20/INV/2008	Výběrové řízení ukončeno
008	Zhotovení a vytištění 6-ti variant informačních listů	30.01.2009	30.03.2009	VZ-RR-19/INV/2009	Výběrové řízení ukončeno
009	"Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty, silnice II/219,III/22310"-dodatečné stavební práce	18.11.2009	11.01.2010	VZ-INV-208/INV/2009/072.08	Výběrové řízení ukončeno

Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15,silnice II/257

001	Výběrové řízení na dodavatele stavby	16.06.2008	07.10.2008	VZ-INV-74/INV/2008/SP-101.07 VZ-INV-185/INV/2009/SP-74.08 Dodatek č. 2	Výběrové řízení ukončeno
002	Výběrové řízení na Dotační management projektu	07.03.2008	05.03.2009	VZ-RR-2/INV/2009	Výběrové řízení plánováno
003	Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř. I/15, silnice II/257 TDI	31.07.2008	07.10.2008	VZ-INV-147/INV/2008/TDI - 101.07	Výběrové řízení ukončeno
004	VZ-EP-18/INV/2008: Výroba a polep 12-ti kusů reklamních billboardů	29.09.2008	03.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
005	VZ-EP-20/INV/2008: zhotovení a usazení 12-ti kusů pamětních kamenů s pamětní deskou	06.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	VZ-RR-19/INV/2009: Zhotovení a vytištění 6-ti variant informačních listů	30.01.2009	30.03.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno

Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251

001	Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251	16.06.2008	16.10.2008	VZ-INV-75/INV/2008/SP-106.07 VZ-INV-239/INV/2009/SP	Výběrové řízení ukončeno
-----	--	------------	------------	--	--------------------------

002	Dotační management	07.03.2008	12.01.2009	VZ-RR-3/INV/2009	Výběrové řízení ukončeno
003	Zpracování žádostí o dotaci z ROP Severozápad	23.11.2007	21.12.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
004	Zajištění výkonu TDI	30.07.2008	08.10.2008	VZ-INV-148/INV/2008/TDI-106.07	Výběrové řízení ukončeno
005	Výroba vč. polepu 12-ti reklamních billboardů	29.09.2008	03.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	Zhotovení a usazení 12-ti kusů pamětních kamenů s pamětní deskou	06.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
007	Zhotovení a vytištění 6-ti variant informačních listů	30.01.2009	30.03.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
008	Vypracování PD, zajištění IČ a následně AD	30.07.2007	21.09.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
009	Objednávka č. OB100563/07	27.04.2010	31.05.2010	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7-Údlice-Kadaň-Klášteřec n. O., silnice II/224, II/568

001	Výběr dodavatele stavebních prací	16.06.2008	05.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
002	Výběr dodavatele služby TD investora	15.10.2008	12.12.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
003	Služba poradenství, dotační management, konzultační služby	07.03.2008	12.01.2009	Rámcová smlouva	Výběrové řízení ukončeno
004	Auditor projektu	01.05.2008	30.06.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení zrušeno

005	Zpracování žádosti o dotaci z ROP Severozápad	23.11.2007	21.12.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	Vypracování PD, zajištění IČ a následně AD	30.07.2007	14.09.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
007	Výroba vč. polepu 12-ti reklamních billboardů	29.09.2008	03.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
008	Zhotovení a usazení 12-ti kusů pamětních kamenů s pamětní deskou	06.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
009	Zhotovení a vytištění 6-ti variant informačních listů	30.01.2009	30.03.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
010	Objednávka č. OB100563/07	27.04.2010	31.05.2010	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224

001	Výběr dodavatele stavby	08.07.2008	15.09.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
002	Výběr dodavatele Dotační management	07.03.2008	12.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
003	Výběr dodavatele Audit projektu	01.10.2008	30.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení zrušeno
004	Zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a povinných příloh v rámci I. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad-Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje	07.03.2008	12.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
005	Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224	02.08.2007	16.08.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	Vícepráce/méněpráce	07.09.2009	01.10.2009	Rámcová smlouva	Výběrové řízení ukončeno

007	VZ-INV-241/INV/2008/TDI-109.07, TDI, v pořadí IV	07.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
008	VZ-RR-19/INV/2009, (zhotovení 6-ti variant informačních listů) v pořadí VI.	30.01.2009	30.03.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
009	VZ-EP-18/INV/2008 (Výroba a polep 12 ks. reklamních billboardů), pořadí II.	29.09.2008	03.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
010	VZ-EP-20/INV/2008, (zhotovení a usazení 12 ks pamětních kamenů), v pořadí III.	06.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno

ÚK, TP, Rekonstrukce v ús. I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258

001	Výběrové řízení na dodavatele stavby	08.07.2008	24.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
002	Výběrové řízení na dotační management projektu	07.03.2008	12.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
003	Výběr zhotovitele auditu projektu	01.10.2008	31.01.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení zrušeno
004	Zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a povinných příloh v rámci I. výzvy Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad - Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje	23.11.2007	21.12.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
005	Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258	02.08.2007	26.09.2007	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
006	Výroba a polep 12-ti kusů reklamních billboardů	29.09.2008	03.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
007	"Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice, silnice II/254, I/13 - Hostomice-Kostomlaty-silnice II/258" TDI	25.11.2008	04.02.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno

008	Zhotovení a usazení 12-ti kusů pamětních kamenů s pamětní deskou	06.11.2008	25.11.2008	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno
009	Zhotovení a vytištění 6-ti variant informačních listů	30.01.2009	30.03.2009	Výběrové řízení	Výběrové řízení ukončeno