

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

27. 6. 2012

Bod programu:

48

Věc:

Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádost o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z podmínek rozvojových programů Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení územních plánů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Ing. Radek Vonka,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 56/97R/2012

103/105R/2012

dne: 8. 2. 2012

a 13. 6. 2012

hlasování:

pro

proti

zdržel se

8

0

0

8

0

0

Předáno OOKÚ:

12. 6. 2012

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, 2008 a 2009 tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:

- Pořízení územního plánu Vražkov do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Čeradice do 31. 12. 2012

- Územní plán obce Velké Žernoseky do 30. 3. 2013
- Územní plán obce Labská Stráň do 30. 6. 2013
- Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 31. 12. 2013
- Územní plán obce Klapý do 30. 6. 2014

Důvodová zpráva:

Obec Vražkov žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Pořízení územního plánu“ do 31. 12. 2012. Důvodem prodloužení je vydání nadřazené plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, která nabyla platnost v měsíci říjnu 2011 dle zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, bylo nutné uvést do souladu návrh územního plánu s tímto dokumentem.

Obec Čeradice žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán obce Čeradice“ do 31.12. 2012. Důvodem prodloužení je změna zhotovitele, který nedodržel plnění termínů jednotlivých etap, na četné výzvy reagoval velmi opožděně. Nyní obec uzavřela smlouvu s novým autorizovaným projektantem a bude pokračovat v další etapě.

Obec Velké Žernoseky žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán obce Velké Žernoseky“ do 30. 3. 2013. Důvodem prodloužení je , že na mimořádném zasedání Zastupitelstvo obce Velké Žernoseky nesouhlasilo s předloženým návrhem územního plánu a s výsledky jeho projednání. Předložený návrh bude vrácen pořizovateli s pokyny k jeho úpravě.

Obec Labská stráň žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán obce Labská stráň“ do 30. 6. 2013. Důvodem prodloužení je vydání nadřazené plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, která nabyla platnost v měsíci říjnu 2011 dle zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, bylo nutné uvést do souladu návrh územního plánu s tímto dokumentem.

Obec Pětipsy žádá o prodloužení termínu ukončení projektu „Územně plánovací dokumentace Pětipsy“ do 31.12. 2013. Důvodem prodloužení je vydání nadřazené plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, která nabyla platnost v měsíci říjnu 2011 dle zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, bylo nutné uvést do souladu návrh územního plánu s tímto dokumentem.

Obec Klapý žádá o prodloužení termínu na základě veřejného projednání, kde byly uplatněny požadavky na úpravu ploch územního plánu u nemovitostí, které byly postaveny před rokem 1976 a nebyly zaneseny v katastru nemovitostí. Obec bude požadovat doložení dokladů pro řádné zpracování do ÚPD a vlastníku nemovitosti je tak nutné poskytnout dostatečný čas pro procesní lhůty.

Dále pak bude obec prověřovat umístění plochy biocentra dotčeného námitkou vlastníka pozemků.