



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

vedení města

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

13.08.2015

VM-6763/15-MD - 78/2015

Vyřizuje:

Linka:

Datum:


E-mail:

Drdek Milan

412 15 15 45

27.08.2015

podatelna@ceska-kamenice.cz



mucivp15v003t3

Krajský úřad Ústeckého kraje

Mgr. Ivana Štěrbová

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova Bratrského oltáře v České Kamenici“ smlouva č. 15/SML/1299

Vážená paní magistro Štěrbová,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu s názvem „Obnova Bratrského oltáře v České Kamenici“. Důvodem našeho počínání je bohužel nepředvídatelná životní událost, která nastala v průběhu realizace výše uvedeného projektu. Zhotovitel zakázky byl v průběhu 33. týdne 2015 hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, kde pobývá ještě v současné době. Vzhledem ke zdravotnímu stavu postiženého není možné dokončit rozpracovanou zakázku ve stanoveném termínu. Zároveň není možné určit postup navazující činnosti.(majetková práva)

Po zvážení veškerých rizik Vás žádáme o posouzení úpravy termínu ukončení projektu jako závazného ukazatele, a to do 16.11.2015. Vzhledem k významu místa bude prioritní snahou města dokončit projekt ve stanoveném termínu.

Velice si vážíme Vaší podpory na již dokončených projektech v našem městě, a věříme, že naše žádost bude posouzena pozitivně.

Ing. Hana Štejnarová
Starostka města Česká Kamenice