

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

27. 6. 2016

Bod programu:

70

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Důvod předložení:

Schválení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro projekty obcí – prodloužení termínu dokončení projektů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 309/113R/2016

dne:

8. 6. 2016

hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

Předáno OOKÚ:

10. 6. 2016

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2004, 2011 a 2012 tj. prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:

- „Územní plán obce Srbská Kamenice“ do 30. 06. 2018
- „Územní plán pro Mikulášovice“ do 30. 06. 2018
- „Územní plán Vinařice“ do 31. 12. 2016

Důvodová zpráva:

Obec Srbská Kamenice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Srbská Kamenice“ do 30. 6. 2018. V současné době probíhá projednávání územního plánu s dotčenými orgány a lze očekávat připomínky, které bude nutno zpracovat do stávajícího územního plánu. Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původní termín.

Původní termín: 30. 06. 2016

Obec Vinařice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Vinařice“ do 31. 12. 2016. Důvodem nestandardně dlouhé doby pořízení územního plánu je dlouhodobá vytíženost pořizovatele, kterým je Městský úřad Louny. Pořizovatel a zpracovatel územního plánu se na společném jednání dohodli na krocích, které povedou k urychlení pořizovacího procesu.

Původní termín: 31. 05. 2016

Město Mikulášovice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán pro Mikulášovice“ do 30. 6. 2018. Návrh nového územního plánu je již projednán s dotčenými orgány, ale jelikož součástí tohoto návrhu jsou vytýčené plochy pro větrné elektrárny, bude velmi složité projednávání s veřejností. S ohledem na časovou náročnost nebude možné dodržet původní termín.

Původní termín: 30. 06. 2016